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1.  UVOD 
 
O pripremi radova, planiranju procesa građenja i proračunima potreba 
u resursima na gradilištima visokogradnje 
 
Koncepcija rješenja na koji način treba izvoditi građevinske radove temelji se na 
potrebama u resursima- radnoj snazi, strojevima i materijalima. Takvo rješenje 
sadržano je u izabranoj metodi i odgovarajućoj tehnologiji koje diktiraju mehanizaciju i 
kvalificiranu strukturu radnika, a često utječu i na vrstu i kvalitetu materijala.  
 
Količina potreba u radnoj snazi, strojevima i materijalima, uz intenzitet kojim će 
se radovi izvoditi, mjerodavni su za dimenzioniranje količina pripremnih radova.  
 
Ciljevi pripreme rada su građevinski zahvati koordinirani od početka do 
završetka, odnosno provođenje radnih procesa na gradilištu bez prekida i smetnji. 
 
Tako se u fazi pripreme rada definiraju zadaci (osiguranje potrebnih resursa, 
planiranje uređenja gradilišta i vremensko planiranje) čije je ostvarenje rezultat dobre 
pripreme rada. 
 
Pripremom građenja se definira mogućnost provođenja ukupnog procesa na 
najpovoljniji način, planiranjem se uz pomoć pokazatelja efikasnosti vrši procjena 
građenja, a tijekom izvođenja radova dobiva potvrda da je to uistino i izvedivo. 
 
Dakle, dobra organizacija i promišljanje (planiranje) procesa građenja osnova su 
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2. PRIPREMA RADOVA 
 
2.1. Ciljevi pripreme radova 
 
Ciljevi pripreme rada su građevinski zahvati koordinirani od početka do završetka 
građenja, uzimajući u obzir sve kritične točke izvođenja da bi se radovi odvijali po planu 
i bez prekida. Dakle, za ostvarenje uspješnog građenja potrebno je obaviti optimalnu 
pripremu rada, za što je potrebna opsežna tehnička i ostala dokumentacija. 
 
 
2.2. Zadaci pripreme rada 
 
Zadaci  pripreme rada su: 
1. rezervacija potrebnih potencijala 
2. planiranje uređenja gradilišta 
3. vremensko planiranje (gantogrami, mrežni planovi) 
 
 
2.3.    PRIPREMA GRAĐENJA 
 
2.3.1.  Priprema rada kao temelj privrednog uspjeha 
  
Stvarne rezerve optimalnog uređenja građevinskih procesa nisu u brzoj izvedbi 
radova, već u dobroj organizaciji radnih procesa. To znači promišljanje pojedinih 
procesa, čime se postiže optimalna priprema radova. 
 
Cilj je pripreme rada provoditi radne procese na gradilištu bez prekida i smetnji.  
 
Primjer: Montaža rasvjetnog tijela na armirano-betonsku ploču. 
 
1. slučaj:  Radnik se, sa bušilicom, penje uz ljestve da izbuši rupu za plastični uložak. Nakon toga silazi, 
Donosi plastični uložak, penje se uz ljestve i stavlja uložak u pripremljenu rupu. Primjećuje da mu je 
potreban čekić. Ponovno silazi, donosi čekić i nabija plastični uložak u rupu. Ponovno silaz, donosi 
vijak i uvija ga. Nakon toga opet mora sići i donijeti rasvjetno tijelo, da bi ga učvrstio. Možda se sjetio 
ponijeti odvijač da spoji vodiče. Može se dogoditi da mu nedostaje odgovarajuća spajalica.  
 
2. slučaj:  Radnik je pronicljiv. Razmišlja unaprijed, zna koji su radni koraci potrebni i priprema sve što 
treba, materijale i alate. Prikuplja sve, stavlja u kutiju, i s bušilicom se penje na ljestve. Tako može 
kontinuirano, te bez prekida i silaženja obaviti radni zadatak. 
 
Ovaj preuveličani primjer ukazuje nam da nije samo bitno da se na gradilištu 
nešto radi, već da se radovi izvode na način da uspješno vode ka željenom cilju. 
Što je veće i kompliciranije gradilište, potrebno je uložiti više truda u kvalitetnu pripremu 
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2.3.2.  Organizacija pripreme rada 
 
Svaka građevinska tvrtka ima različitu unutarnju strukturu i veličinu. Neovisno o 
tome vrijede temeljna pravila za pripremu rada, za svaki projekt (mali ili veliki). Kod vrlo 
malih objekata pripremu je rada moguće provesti sa vrlo jednostavnim pomagalima, ali 
princip uvijek ostaje isti. Navedene su bitne komponente organizacije pripreme rada.  
             
           
1. Informacije i saznanja iz ponude 
2.   Informaciie o proizvodnji ukliučujući ulazna i izlazna sredstva 
3.   Informacije o upotrebi kapaciteta i izjednačavanje istih 
4.   Management kapaciteta 
5.   Gradilišna dokumentacija 
6.   Informacije o odstupanjima u ponudi  
 
   neobrađene informacije 
 
U fazi pripreme rada vrlo je bitno proračunati potreban broj radnika kao i 
neophodan kapacitet građevinskih strojeva. Osim toga, u predviđenom vremenu treba 
procijeniti mogućnosti ukupnih rezervi tvrtke, te ako ih ima, prihvatiti ugovor. 
 
Važan čimbenik ekonomskog uspjeha u građenju je izjednačavanje kapaciteta 
koje se postiže pomicanjem pojedinih projekata u vremenu. To je moguće izvesti ako se 
pravovremeno prepozna kad nastaje preopterećenje, odnosno nedovoljna iskorištenost 
kapaciteta.  
 
Priprema rada ne može se provoditi pojedinačno, za jednu etapu građenja, njezin 
je smisao u zajedničkom djelovanju sa ostalim etapama. Pri tome je manje važno da li 
je to organizirano kao posebni odjel, ili pak svaki rukovoditelj gradilišta, poslovođa ili 







 - 4 - 
Ukoliko se priprema rada provodi na jednom centralnom mjestu u tvrtki, 
neophodna je suradnja sa budućim voditeljem gradilišta i poslovođom i njihovo se radno 
iskustvo mora koristiti kod organizacije gradilišta. 
 
Na gradilištu, prije početka radova, a kao rezultat pripreme rada, mora biti sva 
potrebna dokumentacija gradilišta. 
 
Jezgra dokumentacije gradilišta je prostorni i vremenski plan izvedbe.  
 
Primjer:  Vremenski plan izvedbe radova 
 
U grafičkom su prikazu predviđena dva reda za svaku vrstu radova. U gornji se 
red unosi predviđeno vrijeme, a u donji stvarno utrošeno vrijeme. 




2.3.3.   Sastavne komponente pripreme rada 
 
Priprema rada mora sadržavati sljedeće komponente, potrebne za upravljanje 
procesom građenja: 
 
  - kontrola i dopuna ugovorne dokumantacije, 
  - podjela radova na građevinske etape, 
  - osmišljavanje grupa radova, 
  - dokaznica mjera za grupe radova, 
  - ukupno planirano vrijeme za građenje, 
  - izrada (operativni plan) i ujednačavanje kapaciteta. 
 
 Operativni plan (za gradilište) sačinjavaju: 
 
  - dinamički plan građenja, 
  - plan uređenja gradilišta, 
  - dokaznica mjera prema grupama radova, 
  - predviđeni rokovi za građenje, 
  - priprema rada za tjedan, 
  - evidencija radnih sati, 
  - listovi za korekcije, 
  - troškovnik, 
  - izvedbeni nacrti i primjedbe na izvedbu, 
                      - popis dobavljača (sa telefonskim brojevima), 
                      - popis materijala (prema grupi radova), 





tjedan     
dan P  U  S  Č   P P  U  S  Č   P P  U  S  Č   P P  U  S   Č  P 
UREĐENJE GRADILIŠTA 20 3 1                     
                        
ISKOP 40 3 2                     
                        
GLAVNI RADOVI 15 2 1                     
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                     - strojevi, uređaji, skele, oplate, 
                     - ugovor, usmeni ugovor, dodatne upute investitora, 
                     - mjerenja izvedenih radova, 
                     - dodaci ugovoru, 
                     - ugovor za radove u režiji, radovi plaćeni po satu, 




2.3.4. Raščlanjenje objekta na pregledne dijelove koje  
          izvodimo kao cjeline (WBS – Work Breakdown Structure) 
            
Gradilišta su obično kompleksna, a njihova je preglednost moguća samo uz 
pomoć posebnog razdvajanje na manje cjeline. To razdvajanje mora u svako doba 
omogućiti pregled toka građenja. 
 
Zakonitosti, propisi i tehnološki aspekti daju dodatne smjernice za podjelu objekta 




Dilatacije, radne reške kao i vodoravni završeci na pločama omogućuju podjelu objekta 
u više malih preglednih dijelova. U izgradnji kanala postižemo podjelu u manje dijelove između 
kontrolnih okna. 
 
Razdvajanje objekta u manje dijelove dozvoljava preglednu pripremu i kontrolu 




Ukoliko jedna grupa započne izvedbu sa radovima na temeljenju i izvedbi zidova 
(podrum), ta ista kolona može u drugom dijelu nastaviti iste radove kada zidari u prvom dijelu 
završe svoje radove. Zatim dolazi kolona za betoniranje ploče, zidari nastavljaju zidarske 
radove u drugom dijelu. Ovakvom metodom po taktovima postiže se veća produktivnost nego  
s jednom većom grupom radnika. 
 
Izvođač radova može nakon završetka određenog dijela posla, te napravljene 
dokaznice mjera, obaviti obračun izvedenih radova. Investitor plaća izvedene radove za 
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2.3.5.   Stvaranje grupe radova (WBS) 
 
 Grupe se radova osmišljavaju da bi se ukupni proces građevinskog zahvata 
podijelio u pregledne dijelove. Prvo se ukupna insvesticija podijeli na radne izvedbene 




Kod zidarskih se radova za podrum mora izvesti horizontalna izolacija. Izolacijski 
se radovi ne nalaze u troškovniku na istom mjestu kao zidarski radovi. 
 
 Formiranje grupe zidarskih radova (podrum) vrši se tako da se iz troškovnika 
uzimaju zidarski radovi u odgovarajućoj količini za podrum, te im se dodaju izolacijski 
radovi za horizontalnu izolaciju. 
 
Radovi koji obuhvaćaju troškovnikom pod jednom pozicijom, a ne mogu se 
izvesti kao jedna cjelina, sastavni su dio različitih grupa radova. 
 
 Grupa radova nastaje spajanjem radova na istom prostoru i u istom vremenskom 
razdoblju. 
 
 Radovi koji se konstantno ponavljanju mogu se spojiti u grupu radova ukoliko je 
primjereno pojedinačno utvrđivanje učinka za te radove. 
 
Primjer: Kod gradnje kanala često je potrebno donji dio revizijskog okna zidati. 
Prilikom zidanja donjeg dijela moraju se zagraditi i zapuniti reške, a sa vanjske strane 
mora se ožbukati, te se i ti radovi, zbog skučenosti radnog prostora, izvode poslije 
zidanja svakog sloja. Zbog toga se formira posebna grupa radova "zidanje donjih 
dijelova revizijskog okna", iz različitih pozicija troškovnika. 
 
                                                                                             razdvajanje objekta  
tekst u troškovniku    
podrum prizemlje l.kat 
ZIDARSKI RADOVI    
Vanjski zidovi, debljine 36,5 cm x x x 
-  x x 
-  x x 
-  x x 
IZOLATERSKI RADOVI    
-  x x 
-  x x 
-  x x 
-  x x 
 HORIZONTALNA IZOLACIJA, u 2 sloja, zidovi debljine 36,5 cm x   
                                                 REVIZIJSKO OKNO                                                     










x x x 
IZGLAĐIVANJE REŠKI (UNUTARNJE) x x x 
VANJSKA ŽBUKA (GLATKA) x x x 
MONTIRANJE PRSTENJA OKNA x x x 
MONTIRANJE KONUSA x x x 
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Nakon vezivanja morta u reškama, izvodi se potrebna montaža. Vremenski razmak 
u izvedbi razlog je stvaranja dviju grupa radova. Neophodna revizijska okna kod gradnje 
kanala istovremeno su orjentacijske točke za različite grupe radova. 
 
Kao što je vidljivo iz primjera, grupe se radova ne mogu standardizirati, budući da se 
procesi razlikuju od gradilišta do gradilišta. 
 
Načelnu podjelu gradilišta u grupe radova obavlja voditelj gradilišta sa 
poslovođama. Grupe nam radova kasnije služe za: 
 
  - način sporazumijevanja na gradilištu, 
  - mjerenje količine učinka, 
  - obračunske jedinice. 
 
Da bi grupe radova zadovoljile navedene zadaće potrebno je, pri formiranju grupa, 
pridržavati se  sljedećih pravila: 
 
1.  Grupe radova ne smiju biti prevelike (grupa radova trebala bi biti završena u     
      roku jednog, odnosno maksimalno dva tjedna), 
 
2.  Grupe radova ne smiju biti premalene (radnici ne bi smjeli u toku dana raditi    
   u više od dvije, maksimalno tri grupe radova, inače pismena   
   dokumentacija postaje nepregledna), 
 
        3. Grupe radova moraju biti u sklopu stvarnog procesa na gradilištu (promišljen 
               radni proces mora se zrcaliti u grupi radova), 
 
         4.  Grupe radova na gradilištu moraju za sve djelatnike biti jednostavno   
              razgraničene i razumljive (investitori, arhitekti,  poslovođe  i voditelji   
               gradilišta moraju na što jednostavniji način imati uvid u navedene radove), 
 
         5.  Radovi koji se izvode na gradilištu trebali bi pripadati jednog grupi radova. 
 
Primjenom ovih pravila dobivamo jasnu sliku o ispravno i pogrešno formiranim 
grupama radova. 
 
Primjer:   Formiranje grupe radova za gradnju kanala 
 
 
grupa radova 1 
grupa radova 2 
grupa radova 3 
grupa radova 4 
grupa radova 5 
grupa radova 6 
grupa radova 7 





dionica 1   okno1- okno 2 
dionica 2   okno 2- okno 3 
dionica 3   okno 3- okno 4 
dionica 4   okno 4- okno 5 
dionica 5   okno 5- okno 6 
izvedba završnog sloja 
pospremanje gradilišta 
uređenje i pospremanje gardilišta 
osiguranje prometa 
iskop zemlje i zbrinjavanje 
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2.3.6.   Dokaznica mjera za grupe radova 
 
Za dokaznicu mjera objekt podijelimo u pregledne dijelove, odnosno grupe 
radova, unutar kojih se napravi dokaznica mjera za svaku poziciju, ručno ili uz pomoć 
računala. 
 
Nakon što se utvrde količine, sve vrijednosti iz troškovnika za iste se 
zbrajaju, te se tako vrši kontrola. Tako dobivene ukupne potrebne količine za cijeli 
objekt uspoređuju se sa troškovnikom, da bi se pravovremeno utvrdile eventualne 
razlike. 
 
Ukoliko se utvrde razlike između dokaznice mjera i troškovnika, mora se 
kontaktirati investitora i zajednički tražiti pogrešku.  
 
Sumiranje pozicija prema grupama radova i uspoređivanje s troškovnikom: 
Dokaznica se mjera prema grupama radova može koristiti za:    
-     promatranje učinka gradilišta (poboljšanje internog pregleda),                                                 
-     za obračun prema grupama radova,                                                                                      
-     za jednoznačno određivanje viška, odnosno manjka učinka i                                     
-     određivanje dodatnih radova. 
 
Preporuča se ugovoriti sa investitorom plaćanje avansa prema grupama radova. Ako 
je to moguće, konačni obračun ide vrlo brzo. Tada se samo kontroliraju već utvrđene 
vrijednosti prema grupama radova. Nakon toga slijedi ispis avansa, odnosno završnog 
računa. Investitor ima prednost stalnog promatranja razvoja troškova na objektu. 
 
Upute iz iskustva: 
 
Preporuča se izrada dokaznice mjera prema grupama radova, kao dokument 
izmjere (posebno kod novogradnje). Dozvoljeno je izvesti izmjeru na temelju nacrta, što 
ima sljedeće prednosti u odnosu na izmjere na gradilištu: 
 
 - vremenski kraća,  
 - u većini slučajeva točnija, 
 - odlazak na gradilište nije potreban. 
 
Kod izrade dokaznice mjera nije bitna promjenjiva točnost sa mnogo decimala iza 
zareza, već mogućnost kontrole dokaznice mjera. Svatko mora moći, u svakom trenutku, 
utvrditi koje su mjere uzete za dokaznicu mjera. 
 
Za dokaznicu mjera prema grupama radova označavaju se pojedini nacrti 
tako da investitor kao i njegov arhitekt u svakom trenutku i bez problema mogu 
utvrditi o kojim se pozicijama radi. 
 
Pozicija u troškovniku 
Grupe radova 
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Upute iz iskustva za visokogradnju: 
 
- Označiti  pojedine prostorije u smjeru kazaljke na satu (pomaže protiv zaborava)! 
- Uvijek napraviti dokaznicu mjera redoslijedom radova! 
2.3.7.   Vrijednosti radova armiranja 
 
Kod produžetka i kalkulacije armiračkih radova se uzima u obzir priprema, 
rezanje i savijanje što se po pravilu radi u centralnim pogonima za savijanje i 
potreban je još samo rad na postavljanju armature. Dobra priprema radova i 
pred priprema armature (armaturne korpe) doprinose velikim dijelom reduciranju 
ovih vrijednosti. To vrijedi kako za betonske šipke tako i za betonske mreže. 
Tablica 2 daje pregled o srednjim potrebnim vrijednostima postavljanja pri različitim 
vrstama izrade i različitim objektima. 
 
 
Gornje i donje granice radne vrijednosti dizalica. Za transport na gradilištu oplata i 
armature se uglavnom koriste dizalice (kranovi). Betoniranje se odvija sa pumpama ili 
sa kranom i kantom. Da bi se odredio potrebni kapacitet kranova, mogu se koristiti 
specifične vrijednosti zahtjevnosti radova na oplatama, armiranju i betoniranju i za 
kranove (tablica 4).  
 
 
Predračuni materijala za oplate i konstrukciju. Mjesečne vrijednosti otpisivanja, 




Utjecaj vremenskih okolnosti  
 
Radovi na betoniranju dosta ovise o vremenskim okolnostima. Vremenski nepogodne 
okolnosti kao padaline, ekstremne temp., kao i promjene temp. ali isto tako nepovoljni 
utjecaji vjetra i svjetla, smanjuju produktivnost rada uposlenog osoblja. Ako je to 
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Tablica 1 Vrijednosti za radove oplata 
Vrijednosti za radove betoniranja. Tablica 3 pokazuje vrijednosti za betoniranje 
sa pumpom za beton 
 
Postupak Jedinica mjere Radni sati 
Skele (do 20 m visine)   
Čelične cijevi skele m2 0,20...0,30 
Okviri skele b= 0,7 m/ 200 kg m2 0,15...0,25 
Okviri skele b=1,0 m/ 300 kg m2 0,20...0,30 
Podesivo postolje b= 1 m m 0,20...0,30 
Zaštitna ograda m 0,30...0,50 
Temelji   
Oplata trakastog temelja m2 0,80...1,20 
Oplata temelja samca m2 0,90...1,30 
Zidovi ( < 3 m visine)   
Konvencionalne oplate zidova m2 0,70...1,20 
Sistemska tj. Okvirna oplata m2 0,30...0,60 
Veliko-plošne oplate m2 0,20...0,50 
Dodatak za visine ( > 3,0 m) m2 0,20...0,40 
Ploče (visine < 3 m, debljina < 20 cm   
Konvencionalne oplate ploča m2 0,80...1,00 
Oplata sa padajućom glavom m2 0,50...0,80 
Stropna oplata stola m2 0,35...0,60 
Dodatak za visine ( > 3,0 m) m2 0,10...0,50 
Stropne gredice i grede ( površina > 15 m2)   
Konvencionalne oplate m2 1,70...2,00 
Sistemske oplate m2 0,90...1,30 
Dodatak na površinu 0,05...0,15 m2 m2 0,10...0,20 
Ograde (parapeti) (visina 0,50...1,40)   
Konvencionalne oplate m2 1,10...1,30 
Sistemske oplate m2 0,70...1,05 
Dodatak za visine < 0,50 m m2 0,25...0,45 
Stupovi ( ovršina > 0,25 m2)   
Konvencionalne oplate m2 1,30...1,80 
Sistemske oplate m2 0,90...1,40 
Dodatak na pov ršinu < 0,25 m2  
Ostalo 
m2 0,35...0,70 
Premještanje kohera M2 0,90...1,10 
Podupiranje djelomično gotovih ploča m2 0,05...0,15 
Udubljenja               kom 0,25...0,65 
Rubne oplate podnih ploča m2 1,40...1,70 
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radovi na betonu i armiranom betonu   
priprema rada, rezanje i savijanje betonskog  
željeza 
utovar/istovar neprerađenog čelika t  0,5...0,7 
prerada i pozicioniranje  
 
t  
   
     0,9...1,1 
 
 
rezanje i savijanje šipki za sve promjere t     4...11 
0< 10mm t      9...11 
0 10...20 mm t      6...8 
0> 20mm t      4...6 
postavljanje šipki   
u temelje svi promjeri (0) t      8...28 
0< 10mm t      24...28 
0 10...20 mm t      14...20 
0 22...28 mm t       8...10 
U ploče, svi promjeri (0) t      12...33 
0< 10mm t 29...33 
0 10...20 mm t      22...26 
0 22...28 mm t      12...16 
u zidove svi promjeri (0) t      16...36 
0 < 10 mm t      32...36 
0 10...20 mm t      24..28 
0 22...28 mm t      16...20 
u balkone i stepeništa, svi promjeri t      18...38 
0 < 10 mm t      35...38 
0 10...20 mm t      26...30 
0 22...28 mm t      18...22 
u stupove, svi promjeri t      20...40 
0 < 10 mm t      37...40 
0 10...20 mm t      38...20 
0 22...28 mm t      20...24 
Rezanje i postavljanje betonskih mreža   
u ploče sve težine mreža t 18...26 
težine mreža <3kg/m2 t 22...26 
težine mreža >3kg/m2 t 18...22 
u zidove, sve težine t 21...29 
težine mreža <3kg/m2 t 25...29 
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Tablica 3-vrijednosti za ugradnju betona sa betonskom pumpom  
 
 
Postupak jedinica Radni sati 
formiran'e osnove   
čisti sloj < lOcm mz 0,08...010 
beton za ispunu m3 0,30...0,50 
temelj ne-armiran m3 0,30...0,50 
temelj armiran m3 0,40...0,80 
ploče   
ravne horizontalne sve debljine m3 0,30...0,80 
d= 10...15 cm > 100 m2 m3 0,60...0,80 
d = 16...20 cm > 100 m2 m3 0,50...0,70 
d = 21...30 cm > 200 m2 m3 0,40...0,60 
d= 31...50 cm > 200 m2 m3 0,35...0,55 
d > 50 cm > 50 m2 m3 0,30...0,50 
zidovi   
zidovi < 5 m visine, sve debljine m3 0,35...1,40 
d= 10...15 cm m3 1,00...1,40 
d = 16...25 cm m3 0,80...1,20 
d = 26...40 cm m3 0,60...1,00 
d= 41...60 cm m3 0,40...0,80 
d > 60 cm m3 0,35...060 
balkoni i stepeništa   
svi presjeci m3 0,50...1,00 
do 0,1 m2 m3 0,70...1,00 
> 0,1 m2 m3 0,50...0,80 
stupovi   
svi presjeci m3 1,20...2,80 
do 0,1 m2 m3 2,00...2,80 
> 0,1 m2 m3 1,20...2,00 
posebni dijelovi   
stepeništa m3 1,60...2,00 
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Oplate u h/m2   
- Konvencionalne oplate ploča 0,020 0,090 
-         Stolovi za ploče 0,020 0,030 
-         Stupovi 0,020 0,045 
- Velike površine zidova 0,040 0,080 
-         Konvencionalne oplate zidova 0,020 0,045 
-         Grede 0,025 0,040 
-         Temelji 0,010 0,020 
Armiranje u h/t   
-         Mreže 0,30 0,55 
-         Čelik u šipkama 0,20 0,35 
-         Armatura ukupno 0,24 0,40 
Ploče u h/m2   
-         Ploče 0,060 0,120 
-         Temelji 0,050 0,090 
-         Zidovi 0,080 0,150 
-         Stupovi 0,120 0,260 
 
 
Tablica 5-predviđene vrijednosti za oplate prema listovima građevinskih dobara 
(BGL 1991) 




















 oplate za velike površine     
9632 
sa  
čeličnom nosivom  
konstrukcijom 
6 45...40 2,7...3,0 3,5 
9634 
drvenom nosivom  
konstrukcijom 4 40...35 2,8...3,2 3,5 
9636 table sa okvirima za oplate 4 45...40 2,7...3,0 3,5 
9638 oplate za ploče i postolja     
 panel oplate 6 55...60 2,2...2,4 3,0 
9639 sistem za oplate stupova 4 40...45 2,8...3,2 2,0 
9640/4  
1 čelični nosač oplate 6 45...40 2,7...3,0 1,8 
9645 drveni nosač oplate 4 35...30 3,2...3,8 1,5 
9660 građ. stupovi-izvlačeći 6 45...40 2,7...3,0 1,8 
9661 okvirni podupirači 6 45...40 2,7...3,0 1,8 
9670 držači teških tereta 8 40...35 3,2...3,6 1,4 
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najmanje vrijednosti u 
činka osoblja na građevini u usporedbi sa  
normalnim učinkom u % 
potpuna zaštita 
zatvoreni objekti ili  
hale 
djelomična zaštita 
zaštita pojedinih  
dijelova građevine 
pojedinačna zaštita    
radno mjesto v ani  
transportni radovi 2...4 4...6 6...10 
radovi  
betoniranja 2...4 5...8 10...16 
radovi oplata 4...8 10...18 20...30 
armirački radovi 6...10 12...24 20...35 
zidarski radovi 5...8 8...12 16...22 
montiranje  





Ovo se vrši ili planiranim prekidima proizvodnje (zimska pauza), zaštita pojedinih 
dijelova rada od utjecaja vremenskih prilika ili primjenom posebnih odnosno toplog 
betona. Ako se jedan planirani proces gradnje neplanirano prekine ili je ometen, 
može doći do pomaka termina izgradnje sa posljedicom odgovarajućeg povećanja 
troškova proizašlih reduciranom produktivnošću građ. osoblja tj. potrebom za 
dodatnim neplaniranim mjerama. 
Učinak građ. Osoblja se postiže u svezi sa vrstom vremenskog utjecaja koji su 
prema svojoj važnosti nabrojani u tablici 6. 
Pri tome se uzima u obzir da se radovi ne u svakom obliku utjecaja u potpunosti ili 
djelomično moraju zaštititi. Praksa je pokazala da su smanjenje učinkovitosti u 
prosječnim zimama na 50% normalnog učinka čak i nešto više, sasvim normalna 
stvar. 
Ovome treba dodati, i da se nakon prekida i ponovnog početka poslova ne postiže 
odmah puna produktivnost radi potrebnog vremena uigravanja. 
Utjecaj na učinkovitost postavljanja betonskog željeza 
Korišteni materijal za armiranje konstrukcija objekta (vrsta objekta), uvjeti na gradilištu i 
organizacijska struktura gradilišta značajno utječu na zahtjevnost postavljanja 
armature. Tablica 7 pokazuje raznolikost mogućih utjecaja na postavljanje 
armature, pri čemu se pojedini utjecaji ne mogu lako odnosno vrlo su teški za 
kvantificiranje relevantne vrijednosti za određivanje zahtjevnosti postavljanja 
armature su osim promjera šipke odnosno raspodjele promjera, i težine mreža pored 
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Tablica 7-utjecaj na učinkovitost postavljanja betonskog željeza 
 
Utjecaj na učinkovitost postavljanja: 
Materijal 
betonskog željeza 
Objekt Gradilište Organizacija 






promjer dimenzije građ. 
dijelova 
postupci gradnje priprema rada 
raspodjela promjera izvedba armature visina gradnje određivanje takta 
(slijeda) radnji 
betonske mreže gustoća armature radni prostori pred priprema 
armature 
vrsta i težina mreža forme savijanja transportni prostori termini isporuke 
ostvarivanje plana 
dostupne mreže 
mreže po narudžbi 
dužine štapova i 
kuka 
godišnje doba organizacija 
skladišta 




Slika 1-prostor raspodjele vremena polaganja kod betonskih mreža i štapova za 
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                          Slika 2-zahtjevi kod postavljanja u satima po toni  
 
a- mješovita izgradnja (stanovi i sl.), 
b- ostalo- mostovi, brane, 
c- biro, skladište, 
d- laka industri ja 
e- teška industri ja  
 Slika 2-zahtjevi kod postavljanja u satima po toni  
Slike 1 i 2  daju zahtjeve za postavljanjem betonskih mreža i šipke željeza kao i 
područja raspodjele. Povoljan učinak se dobiva kod istovrsne strukture 
armature korištenja isključivo većih promjera armature i optimalnim 
usklađivanjem organizacije građevine u smislu skladišnih i prostora za pripremu 
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betona po             
BRV 
korisne površine po  
BRV 
kg betonskog čelika 
po BRV 
zgrade za biroe,  
škole 0,15 0,60 10 
garaže nadzemne 0,16 0,70 16 
podzemne garaže 0,18 0,80 18 
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2.4. Zadano / ostvareno vrijeme 
Na gradilištu uvijek mora, na jednostavan način, biti uočljivo vrijeme ostvarenja 
pojedinih zadataka. Zbog toga je neophodno zadati vrijeme za pojedine radove, koje mora 
biti ostvarivo kod dobre organizacije.  
 
Primjer:   
 
U vrijeme loše gospodarske situacije smanjuju se cijene za pojedine 
građevinske usluge na temelju vanjske usluge na tržištu. Tada postignute cijene kod 
dobre organizacije ostvaruje određenu dobit. 
Od iste dobiti moraju se ostvariti rezerve za "loša vremena" u poduzeću. Zidar koji 
za vrijeme povoljne gospodarske situacije dobiva zadano vrijeme od 5 sati, isti posao 
može završiti za 3 sata. U doba loše gospodarske situacije on taj posao mora završiti za 
2,8 sata, a to je praktički nemoguće. 
 
Između plaće isplaćene za određeni učinak i za to potrebne sate ne postoji 
direktna ovisnost. Gledano kroz duži period, učinjeno mora biti plaćeno po cijeni. Zbog 
toga je neophodno utvrđivanje zadanog vremena unutar poduzeća. 
Iz tipičnih grupa i radova koji se ponavljaju možemo utvrditi zadano vrijeme za 
pojedine količine radova. Te se vrijednosti moraju sabrati u jednom katalogu 
poduzeća. Nije preporučljivo koristiti se tuđim podacima, jer uglavnom ne odgovaraju 
vlastitim potrebama. Katalog drugog poduzeća može se koristiti kao orjentacija. Mnogo 
je važnije uskladiti zadano vrijeme sa izradom ponude u poduzeću. 
U građevinarskoj tvrtki moraju se uskladiti vrijednosti satnica s podacima za 
kalkuliranje. 
Kod predavanja ponude, u tvrtki se mora utvrditi eventualna nemogućnost 
izvođenja pojedinih radova, te za slučaj da je tako, provjeriti rezerve koje bi pokrile 
eventualne gubitke. 
Zadane vrijednosti ovise o sljedećim faktorima: 
- vrsta izvedbe radova, ručni rad/ pomoć strojeva i uređaja, 
 - uvjeti  na  gradilištu  (transportne udaljenosti, smetnje, drugi 
izvođači na gradilištu, 
 - količina radova (kod malih količina veći je trošak popratnih radova) 
sposobnosti djelatnika, 
 - utjecaj godišnjih doba, 
- faktor ponavljanja (kod ponavljanja istih radova postiže se rutina, što 
povećava efikasnost). 
 
Zadano vrijeme treba biti planirano vrijeme za grupe djelatnika, koje bi ge 




Zadano je radno vrijeme temelj za planiranje zahvata, tj. opis puta prema cilju. 
Zbog toga govorimo, ne samo o zadanom vremenu, već i o ostvarenom vremenu. To su 
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2.5.  Planiranje zahvata- temelj za upravljanje gradilištem 
 
Planiranje građenja omogućuje da se u svakom trenutku mogu utvrditi 
odstupanja izvedenih radova od prvobitno planiranih.  
Pri tome je pogrešno plan uvijek iznova korigirati. Cilj je, unatoč svim 
mogućim zastojima i problemima, uvijek nastojati ostvariti planirano.  
Za utvrđivanje razlike izmedu planiranog procesa i stvarnog toka građenja, 
predviđena su dva retka operativnog plana za svaku grupu radova. 
 
Grupe radova sati 
broj 
radnika 
tjedan     
dan P   U   S   Č   P P   U   S   Č   P P   U   S   Č   P P   U   S   Č   P 
UREĐENJE GRADILIŠTA 15 2 1                     
                        
DIONICA 1 150 4 2                     
                        
DIONICA 2 180 4 1                     
                        
DIONICA 3 150 4 3                     
↓                        
  
                      U prvi se redak unosi planirani tok, a drugi se unosi stvarni tok građevinskih 
radova. Ako se to radi konstantno, osim što se mogu uočiti smetnje, može se i 
procijeniti njihovo djelovanje. Na taj se način lako uočavaju potrebne mjere za postizanje 
zadanog cilja. 
 
Redoslijed izrade operativnog plana: 
 
1.   podjela radova u pregledne grupe radova, 
2.   utvrđivanje količina unutar cjelina radova u obliku dokumenta koji se  
   lako kontrolira, 
3.   utvrđivanje ostvarenog vremena, 
4.   množenje količina i ostvarenog vremena za utvrđivanje radnih sati, za  














            Utvrđeno se radno vrijeme radnog takta dijeli s brojem ranika, tako 
preračunava u radne dane, te se dobije vrijeme potrebno za jedan radni dan u 
kalendaru koje unosimo u operativni plan. Vrijeme trajanja u operativnom planu dobiva 
se prema jednostavnoj računskoj shemi. U operativnim planovima, unesene "štapove" 
može se nadouniti s dodatnim informacijama: 
 
    - vrste grupa, 
    - korišteni strojevi i pomagala, 
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2.6. Rezultati pripreme rada za gradilišta 
 
    Vrlo opširne i neophodne mjere pripreme rada dio su gradilišne dokumentacije, 
koja mora biti na gradilištu da bi u svakom trenutku bilo moguće dobiti uvid u 
građevinski proces. Budući da se za vrijeme izvođenja građevinskih radova dobivaju 
dodatne informacije, kao i promjene prethodno predviđenih tokova, ta je prateća 
dokumentacija vrlo važna.  
 
Osim toga, na gradilištu je potrebno imati tiskane informatore za važne poslovne 
procese, koji služe za pregledno dokumentiranje važnih dogovora u procesu.  
Popis neophodnih tiskanica i obrazaca na gradilištu: 
 
   - zapis radnih sati, 
   - potvrda usmenih narudžbi, 
   - prijave sumnji, 
   - prijave smetnji, 
   - prijave završenih radova, 
   - predlošci za izmjene, 
   - zapisnik primopredaje, 
   - satnice, 
   - građevinski dnevnik.  
 
Uz gradilišnu dokumentaciju, potrebno je uredno spremati i korespodenciju koja 
stiže na gradilište. Ukoliko se gradilišna korespodencija uredno vodi, postižu se 
olakšanja u vođenju gradilišta i  ujedno su i interni dokaz na gradilištu, a čine je: 
-  pravovremena dostava nacrta, 
-  pribavljanje potrebnih dozvola (npr. zatvaranje ulice), 
-  usklađivanje neophodnih potreba djelatnika s drugim gradilištima, 
-  pravi izbor i pravovremena rezervacija strojeva, uređaja i materijala, 
-  dogovor s dobavljačima za dostavu materijala tražene kvalitete, u rokovima,                                                   
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2.7.   Samostalna organizacija na gradilištu  
         (kao prednost u konkurenciji) 
 
 Dobra priprema gradilišta neophodna je da bi se smetnje i vremenski gubici, kroz 
improvizaciju, sveli na minimum. Nije moguće uvijek spriječiti i predvidjeti sve utjecaje 
da bi proces tekao po planu, pa je stoga neophodno da svi radnici na gradilištu 
posjeduju dovoljno sposobnosti kompenzacije manjih smetnji. Upravo je u tome razlika 
konkurentnih tvrtki od onih koje, već pri najmanjim smetnjama, posluju s gubitkom. 
 
Oblikovanje fleksibilnih radnih procesa na gradilištu zahtijeva da svaki djelatnik: 
   - poznaje ciljeve vlastitog rada, 
   - razvije dovoljno fleksibilnosti u zadacima koje obavlja, 
   - pridržava se dogovorenih pravila za suradnju, 
  - kod smetnji obavlja samo radove koji služe konačnom  
           rezultatu (plaćeni radovi). 
Posjedovanjem ovih sposobnosti, eventualne nastale smetnje ne vode do 
gubitaka i prisutan je značajni razvoji radni potencijal kvalificiranih radnika. Taj se radni 
potencijal može koristiti samo ako je svaki radnik svjestan: 
 
- da nije uvijek moguće ostvariti optimalni put, kada je naglasak na 
troškovima i postizanju cilja. Posao je moguće uspješno obaviti na više 
različitih načina, što se potvrđuje i operativnim planovima za više radova 
koje izrađuju iskusni građevinski stručnjaci, 
 
- stvarni tokovi na gradilištu odstupaju od optimalnog plana, zbog čega se  
uvode metode koje olakšavaju upravljanje radnim tokom jer daju 
osiguravaju toleranciju na odstupanja. 
 
 Sve navedeno unaprijed stvara pretpostavke za brzi rad i efektivnu 
samoorganizaciju. Kod utvrđivanja odstupanja, uzroke treba tražiti što ranije, to bolje.  
Moguće razlozi za odstupanja od zacrtanog cilja su: 
 
- razlike stvarnih i predviđenih koičina, 
- smetnje od drugih sudionika, 
- nedovoljna priprema drugih sudionika, 
- neuobičajene vremenske prilike, 
- nejasnoće u tehničkoj dokumentaciji, 
- loša kvaliteta učinjenog i neophodni popravci, 
- previše radnika na jednom poslu, 
- pogrešno zadano vrijeme, 
- unutarnji organizacijski nedostaci (npr. čekanje na materijal,   
     zaboravljeni strojevi),    
-    loša organizacija rada, 
-    nedostatna znanja, iskustva (radnika i uprave gradilišta). 
 
Samoogranizacija kao menagement princip ne funkcionira bez određenih 
pretpostavki. Prema radnim iskustvima, potrebno je nekoliko mjeseci do nekoliko godina 
da se postigne samoorganizacija za svakodnevni princip i međusobni odnos, te 
zajedničke proizvodnje orjentirane ka rezultatu. Pretpostavke za to mora stvoriti 
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Princip samoorganizacije može se shvatiti kao zaokret centralnog upravljanja. U 
svakom sličnom procesu promjena javljaju se teškoće koje se mogu reducirati 
primjenom važnih temeljnih saznanja i zakonitosti. Pretpostavke za uspješnu 
samoorganizaciju su: 
 
1. vrijeme ili kvaliteta - cilj mora biti poznat, 
2. mogući put mora biti definiran, 
3. odstupanja od zamišljenog puta uočiti i dati upravljačke impulse, 
4. pravila za ponašanje pojedinaca i radne grupe moraju biti poznata, 
5. neophodne informacije moraju biti na lako i brzo dostupne, na raspolaganju.  
Centralno upravljanje gradilištem 
Kad jedna mehanička, planska i kalkulatorska znanost pokušava riješiti probleme 
uz pomoć proračuna i centralnog upravljanja, proizvodi kaos.  
 
Samoorganizacija na gradilištu 
Kroz obuhvatne, uočljive informacije ostvaruje se samoorganizacija, izbjegava mrtvi 
hod i demotivacija. Rokovi i kalkulirani troškovi se ostvaruju, a produktivnost se povećava. 
Vrlo komplicirani i kompleksni sistemi u prirodi, kao i organizaciji tvrtke, u stanju 
su se u najtežim okolnostima uvijek ispočetka organizirati, što omogućuje postizanje 
optimalnih rezultata. Svaki član u takvom sistemu mora posjedovati varijabilnost da bi 
mogao fleksibilno reagirati na sve izazove. 
Primjer: 
Ovaj princip možemo usporediti sa igrom jedne nogometne momčadi. Cilj igre, 
zabijanje golova, potpuno je jasan svim igračima. Pri tome je nemoguće u potpunosti 
promisliti ili isplanirati tok igre. Protivnička momčad neprestano pokušava ometati igru 
druge momčadi, zbog čega je neophodno da se igrači na terenu kreću prema situaciji, 
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3.     GRUBO PLANIRANJE 
 
Grubo planiranje čini prvi stupanj planiranja vremena građenja. Realno se grubo 
planiranje općenito postavlja od pripreme radova, i to prije početka izvođenja gradnje. 
Ono može postati nužno kada postoje namjere velike izgradnje, već u okvirima 
planiranja troškova, kada se troškovi koji ovise o vremenu moraju precizno definirati. 
Oni planovi vremena izgradnje kod predaje ponuda, koji su često traženi, najčešće se 
postavljaju sa sigurnošću većom od 99 % (3б) i ne može ih se uzeti pri grubom 
planiranju u smislu završnog planiranja. 
  
Grubo planiranje pokazuje vremena najvažnijih završnih rokova, bez zadiranja u 
pojedinačne etape radova. Osnove grubog planiranja su: 
 
• zadano ili, u dokumentu pripreme radova, dano vrijeme gradnje, 
• kapaciteti izvođenja radova koji su na raspolaganju, 
• podloge za buduće građevinske poslove iz kojih će proizaći  
                podjela na građevinske etape. 
 
Grubo planiranje obuhvaća sveukupno vrijeme građenja i služi kao dugoročni 
instrument upravljanja tijekom građevinskih radova. 
 
Za prikaz grubog planiranja prikladni su svi oblici prikaza (gantogrami, ciklogrami, 
mrežni planovi). Ako se primjenjuje tehnika mrežnog planiranja, moguće je izračunati 
najranija i najkasnija vremena izvođenja radova, koja se kasnije mogu uzeti u obzir pri 
osmišljavanjima u pripremi radova u obliku malih vremenskih perioda, za slučaj da se 
ne radi o kritičnim aktivnostima. 
 
Sljedeći su postupci svrsishodni kada se izrađuje grubi plan: 
 
-    istraživanje završnih i među-termina koja su naveli voditelji građenja u 
                ugovorima iz čega se može izračunati koliko je radnih dana na 
     raspolaganju za obavljanje radova, 
 
-    podjela građevinskih poslova na građevinske etape, 
 
           -    istraživanje potrebnog kapaciteta za postojeće građevinske etape, 
 
-    izračunavanje vremena izvođenja radova za najvažnije etape radova i    
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3.1.   Podaci o građevinskim radovima 
 
Osim vrste građevine (zgrade, mostovi, prometnice,...), za grubo su planiranje od 
iznimne važnosti podaci o gradilištu, vrsta konstrukcije, te vrsta i opseg građenja. Sljedeće bi 
točke trebale dati uporište koja se pitanja moraju razjasniti, u interesu optimalnog prikaza 
grubog plana: 
 
-  situacija na gradilištu (npr. promet, stanje u prometu, pristup gradilištu,       
      površine za uređenje gradilišta i odlaganje građevinskog materijala), 
 -  površine, broj katova i m3 BRI (Brutto Raum Inhal= brutto zapremnina   
                prostora, prema DIN-u 276), 
             -  vrsta konstrukcije, osobito unificiranost građevinskih dijelova, stupanj   
                težine izrade oplata, 
             -  podjela građevinskih poslova na građevinske etape, 
   -  vrste i teškoće izvođenja radova, 
   -  stanje tehničkog pogona pri visokogradnji, pošto dijelovi građevine u            
                koje će se instalirati potrebni priključci (elektropriključci, priključci za   
                grijanje, vodovodne instalacije,...) mogu biti obrađeni već pri gruboj   
                gradnji, da bi se što prije moglo započeti s opsežnim instalacijama. 




3.2.    Prethodna istraživanja i analize za grubo planiranje 
 
Ova se istraživanja trebaju provoditi tako da se uz pomoć pokazatelja mogu prognozirati 
vremena izvođenja, kapaciteti i potrebni materijali. Prethodna istraživanja, u smislu finog 
planiranja, za koje je potrebno odvajanje po etapama izvođenja radova (snabdijevanje, izrada 
oplate, betoniranje,...) pri grubom planiranju nisu potrebna, niti svrhovita. 
 
 
Za prikaz opsega obavljenog rada ili količina utrošenog materijala koriste se sljedeće 
veličine: 
 
 -  u visokogradnji:            m3 BRV, 
 -  u gradnji mostova:        broj polja i duljina polja, 
 -  u izgradnji cesta:          m2 površine za vožnju ili t građevinskog materijala 
                                                   kojeg treba ugraditi, 
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3.3. Grubo planiranje građevinskih radova u visokogradnji pomoću  
       pokazatelja efikasnosti 
        
 Pokazatelji imaju zadatak prikazati ono najvažnije u jednom složenom i ne sasvim 
preglednom procesu građenja na način da se omogući što preciznija procjena građenja. 
 
 Pokazatelji postoje za različita područja primjene. Tako se, npr. istražuju pokazatelji 
termina, kvalitete, troškova, utroška osnovnih materijala. 
 
 Stvaranje pokazatelja zahtijeva obuhvaćanje i analizu opširne baze podataka.  
 
 
3.3.1. Istraživanje i upotreba pokazatelja za izračunavanje   
          potrebne radne snage na gradilištu za obavljanje   
          građevinskih radova 
            
            Pri grubom planiranju u visokogradnji, pokazatelji se čine 
najkorisnijima za izračunavanje broja radnika potrebnih za obavljanje poslova.  
Takvi su pokazatelji npr:   
 
   -  radni sati / m3, 
  -  ostvarenje zadatka BRI (Brutto Raum Inhal= brutto zapremnina prostora) 
     / jedinica vremena i radna snaga, 
             -  promet u €U / mjesec i radnik... 
    
 U visokogradnji pri građevinskim radovima utrošak radnog vremena po m3 BRI  
(h/ m3 BRI) podliježe velikom broju utjecaja i tu se ubrajaju: 
 
  -  opseg posla, 
  -  vrsta građevine, 
  -  kvaliteta pripreme radova, 
  -  opremanje gradilišta sa strojevima i uređajima, 
  -  kvaliteta uređenja gradilišta, 
  -  kvalifikacija radnika i nadzora, 
  -  pouzdanost dobavljača... 
   
 
 
 Ukoliko u nekom poduzeću postoje podaci o više izvedenih građevina u visokogradnji, 
anlizom se mogu istražiti pokazatelji, a da se pri tome uzmu u obzir već navedeni utjecaji, uz 
čiju se pomoć može procijeniti buduća potrebna radna snaga. (Jedno je takvo istraživanje 
provedeno na Sveučilištu u Stutgartu na 9 zgrada. Ondje su bili važni pokazatelji radnih sati po 
m3 BRI). 
 
 Pri vrednovanju se razlikovalo na temelju najmanjih podataka samo prema opsegu 
posla i vrste građevine. Rezultati su pokazali da je za npr. obiteljsku kuću potrebno najmanje 
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 Jedno, znatno točnije, istraživanje proveo je Hruschka [4] uz pomoć matematičko-
statističkih metoda. Temelj istraživanja bili su podaci mnoštva građevina koje su se izvodile 
1966. i 1967. godine u Bayernu. Hruschka je iz toga dao sljedeću ovisnost između težine 
prerađenih materijala po m3, pri građevinskim radovima i troškova radnog vremena po m3 
BRV. 
 
                      w= 0,7 + 3,6 · g    [ h / m3 BRV] 
 
sa                   g... težina ugrađenog građevinskog materijala po m3 BRV 






 Navedena istraživanja pokazuju kako se, procjenom izvedenog projekta, mogu dobiti 
pokazatelji uz čiju se pomoć mogu odrediti radni sati koji su sadržani u jednom izvedenom 
projektu. Uz pomoć tih pokazatelja može se izračunati potrebna radna snaga iz sljedećeg 
odnosa: 
  
            
   










  Brutto zapremnina prostora :      100 000 m3  
  Pokazatelj w:    1,5 h / m3 BRV 
  Vrijeme građenja:   15 mjeseci sa po 20 radnih dana 
  Prosječno dnevno radno vrijeme:  9 sati 
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 Vrijeme građenja je, pri tome, ekvivalentno vrijeme pri 100% uposlene radne snage. 
Početna i završna etapa građenja pri kojima je prisutan samo jedan dio radne snage, koja 
inače radi tijekom glavne etape, čine samo mali udio u obračunu vremena građenja. 
 
Prikaz odvijanja građenja po etapama: 




                  
3.3.1.1.Istraživanje i primjena pokazatelja za izračun uređaja i opreme 
potrebnih za provođenje grubih radova 
                 
a) Odabir uređaja za dizanje tereta 
  
 Transportna se sredstva na gradilištu većim dijelom sastoje od vertikalnih transportnih 
sredstava. Iz toga se da zaključiti da najveći dio transporta mora obaviti visoka okretna 
dizalica. 
 
 Pri odabiru dizalica važnu ulogu, osim geometrije građevine i potrebne nosivosti, imaju 
vrsta tehnologije građenja, te dinamika odvijanja radova i logistika, jer napredak u izgradnji 
ovisi i o kapacitetu instaliranih dizalica. 
 
 Kao temelj nabave, u određenom se slučaju može uzeti u obzir broj radnika na dizalici. 
Tada vrijede sljedeće iskustvene vrijednosti: 
 
 - pri ugradnji betona: 15 do 20 radnika / dizalica 
 - pri podizanju betona: 20 do 30 radnika / dizalica 
 
 Hruschka [4] je pri uvodnom istraživanju kao temelj odabrao učinkovitost okretne 
dizalice (kN) pri transportu građevinskog materijala po mjesecu. Izračun je pokazao za jednu 
okretnu dizalicu srednje veličine (300 kN do 500 kN) sljedeće: 
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 Potrebna se količina dizalica može izračunati pomoću ovog pokazatelja prema 
mjesečnom radnom postignuću, pri grubim radovima po m3 BRV, prema težini obrađenog 
materijala kako slijedi: 
 
      











Mjesečna učinkovitost pri građ. radovima:  20 000 m3 BRV 
Težina materijala po m3 BRV:                       0,16 m3 beton / m3 BRV= 0,40 t/m3= 4 kN/m3 
 








Ako se beton transportira pumpom, čelik se postavi na ploču izvan normalnog radnog 
vremena i ako se koristi oplata za velike površine, moguće je izraditi 3 000 do 4 000 m3 
zatvorenog prostora sa jednom dizalicom po mjesecu koja bi trebala biti veličine 450 kNm. 
 
Približno određivanje potrebnog kapaciteta dizalice uz pomoć takvih pokazatelja u većini 
je slučajeva dovoljno. 
 
Ukoliko tijek građenja, s obzirom na transporte i njihov raspored, može biti točno 
analiziran i ako se može istražiti svako trajanje transporta dizalicom uz pomoć studije radnog 
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4. POKAZATELJI EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
      Autor [9] obrađuje opći slučaj građevine, te nekoliko građevina koje su tipične 
i česte, pa tako na primjer, za nama poznate građevine, istražujemo i očekujemo ove 
utroške materijala i rada: 
 
4.1.  Opći slučaj građevine    
 
    Pregledna skica 
                        
 





oplate (A) (A) (B) 
h / m3 h / m3 h / m3 h / m2 
 
(1)    Podložni beton 
(2)    Kanali i šahtovi 
(3)    Temelji samci i temeljne trake 
(4)    Temeljne ploče 
(5)    Mali mašinski temelji 
(6)    Betonsko tlo 
(7)    Vanjski i unutarnji zidovi 
(8)    Potpornji 
(9)    Ograde, donji i gornji potpornji, nadvoji 
(10 )  Ploče, h= 3,0 m 
                   bez donjih potpornja 
                   ukupno potpornja 
(11)   Pokrovne ploče, h= 3,0 m 
                   bez donjih potpornja 
                   ukupno potpornja 




   4,0 
   2,2 
   1,7 
   5,5 
   3,5 
   2,6 
   3,4 
   3,8 
 
   2,7 
   2,7 
 
   2,1 
   2,1 







 K 6,0 














































Srednje vrijednost svih konstruktivnih elemenata 2,6 3,3 1,8 2,3 
 
(A) beton spravljen na gradilištu 
(B) transportirani beton 
           INDEKS K:  donošenje betona samo dizalicom i transportnim pumpama 
         BEZ OZNAKE:  zajednički obuhvaćeno donošenje sa dizalicom ili pumpom 
 




BETON I ARMIRANI BETON 
POVRŠINE OPLATE 
BETONSKI ČELIK 420/ 500, 500/ 550 
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4.2.  Zgrada laboratorija   Betonski radovi i oplate, postavljanje i premještanje gotovih                                                        
                                                     dijelova       
                                         
     Pregledna skica           Tehnički podaci: 
  
      Dimenzije: 33,5 m x 14,0 m 
      Volumni prostor: 7 500 m3 BRV 
      4 kata: P0 + P + 2 K 
      Iste visine katova: 3,4 m 
 
     OSOBITOSTI: Daske koje služe kao most (fosne)   
      imaju dovoljnu udaljenost potpornja; mali udio čelika 
      u betonu gotove ograde izrađene monolitno. 
       
       
                                                                                 
 Utrošeni sati na betonske radove i izradu oplata pojedinačnih konstruktivnih elemanata; 




Broj opl. Beton 
Hrapava 
oplate 
m2 / m3 h / m3 h / m2 
 
(1)    Podložni beton 
(2)    Kanali i šahtovi 
(3)    Temeljne trake 
(6)    Betonsko tlo 
(7)    Zidovi 
(8)    Potpornji 
(9)    Gotovi dijelovi ograde, d= 6,5 izraditi            
(10) Daske, d=0,26 cm - ukupno potpornja                          
(11)  Pokrovne ploče bez donjih potpornja,  
        manjih promjera  







































Srednje vrijednost svih konstruktivnih elemenata 6,1 K 3,1 1,9 
 
Utrošeni sati za premještanje gotovih dijelova armiranog betona: 
 
       
 




BETON I ARMIRANI BETON 
POVRŠINE OPLATE 
BETONSKI ČELIK 420/ 500, 500/ 550 
 
Sati utrošeni na građevinske radove / m3 BRV 
     Od toga otpada na betonske radove, oplatu, snabdijevanje 
     (bez savijanja betonskog čelika) 








AB- gotovi dijelovi h / kom h / t h / m2 
 
Ploče ograde 4,0 m x 1,6 m x 0,065 m uzreti sa skladišta, 
premjestiti i izliti 
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4.3.  Upravna zgrada s podzemnom garažom    
    
    Betonski radovi i oplate 
 
       Pregledna skica     Poprečni presjek          Tehnički podaci: 
 
      Osnovna površina glavnog trakta: 60,0 m x 15,0 m 
      Volumni prostor: 52 000 m3 
      10 katova: 3 P0 + P + 6 K 
      Visine katova: različite 
 
     OSOBITOSTI: Nepravilni nacrti donjih katova i trakta 
                             donjih katova; Suženo  gradilište u 
                             centru grada; Osiguravanje susjedne 
                             zgrade, zbog čega je potrebno više 
                             radnih sati / m3                                                                                                          
.                 
 










                      
Utrošeni sati na betonske radove i izradu oplata pojedinačnih konstruktivnih elemanata; 







     
 
                                                                                                                                                  




BETON I ARMIRANI BETON 
POVRŠINE OPLATE 
BETONSKI ČELIK 420/ 500, 500/ 550 
 
Sati  građevinskih radova / m3 BRV 
     Od toga otpada na betonske radove, oplatu, snabdijevanje 
     (bez savijanja betonskog čelika) 










Broj opl. Beton 
Hrapava 
oplate 
m2 / m3 h / m3 h / m2 
 
(1)    Podložni beton 
(2)    Kanali i šahtovi 
(3)    Temelji  
(6)    Betonsko tlo 
(7)    Zidovi)  
(8)    Betonski potpornji 
          gotovi stupovi malog promjera, ukupno premještanje i   
          izlijevanje 
(10 )  Daske sa donjim potpornjima 
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4.4.  Robna kuća 
 
      Betonski radovi i oplate, postavljanje i premještanje gotovih dijelova                                                       
                                                                                           
      Pregledna skica           Tehnički podaci: 
   
      Dimenzije: 58,5 m x 71,0 m 
      Volumni prostor: 89 800 m3 BRV 
      5 , tj. 6 katova: 2 P0 + P + 2 tj. 3 K 
      Iste visine gornjih katova 
 
     OSOBITOSTI: Suženo gradilište u centru grada; 
                             Zazidavanje okvira, drvena ograda. 
       
                                                                               
   
  
 Utrošeni sati na betonske radove i izradu oplata pojedinačnih konstruktivnih elemanata; 




Broj opl. Beton 
Hrapava 
oplate 
m2 / m3 h / m3 h / m2 
 
(1)    Podložni beton 
(2)    Kanali i šahtovi 
(4)    Temeljne ploče 
(7)    Zidovi donjeg kata 
(8)    Potpornji na svim katovima 
(10)  daske koje služe kao most (štafle), sa svim   
        donjimpotpornjima, na svim katovima                         
(11)  Spojni krov iznad kafića 















































BETON I ARMIRANI BETON 
POVRŠINE OPLATE 
BETONSKI ČELIK 420/ 500, 500/ 550 
 
Sati građevinskih radova / m3 BRV (pojedinačni učinak, ukupno zidanje, bez iskopa) 
     Od toga otpada na betonske radove, oplatu, snabdijevanje 
     (bez savijanja betonskog čelika) 
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4.5.   Stambena zgrada / neboder sa odvojenom 
         podzemnom garažom i vrtnim kućama   
 
     Betonski radovi i oplate, postavljanje i zidanje kamenom                                                      
                                                                                           
     Pregledna skica            
 
       
        Tehnički podaci: 
   
       Dimenzije zgrade: Stambeni neboder: 38,0 m x 18,0 m 
                                       Podzemna garaža i vrtne kuće: 58,0 m x 33,0 m 
       Volumni prostor: Stambeni neboder: 11 280 m3 BRV 
                                      Podzemna garaža:    5 180 m3 BRV 
       Dvokatne kuće u vrtu:                            5 600 m3 BRV 
       Ukupno:                                                 22 080 m3 BRV 
       Neboder: 6 katova: 1 P0 + 1 P + 4 K 
       Visina kata: h= 2,8 m 
 
 Utrošeni sati na betonske radove i izradu oplata pojedinačnih konstruktivnih elemanata; 




Broj opl. Beton 
Hrapava 
oplate 
m2 / m3 h / m3 h / m2 
 
(1)    Podložni beton, d= 0,05 m 
(2)    Kanali i šahtovi 
(3)    Temelji 
(6)    Betonsko tlo 
(7)    Zidovi garaže (velike ploče pod oplatom) 
           Zgrada i vrtne kuće 
(8)   Potpornji garaže 
(9)   Donji i gornji potpornji, potpornji prozora,  
        razupore pri zidarskim radovima        
(11) Krovne ploče bez potpornja 
         Garaža, d=0,24 m 
        Zgrada i vrtne kuće 











































Srednje vrijednost svih konstruktivnih elemenata 4,3 1,8 1,6 




BETON I ARMIRANI BETON 
POVRŠINE OPLATE 
BETONSKI ČELIK 420/ 500, 500/ 550 
ZIDANJE KAMENOM SA OPLATOM 
                BLOKOVIMA OD VAPNENCA 
 
Sati građevinskih radova / m3 BRV 
     Od toga otpada na betonske radove, oplatu, postavljanje i snabdijevanje 
     (bez savijanja betonskog čelika) 
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4.6.  Ostali pokazatelji efikasnosti za pojedine vrste radova 
 
























BARAKA ured/ prebivalište- montaža i rastavljanje m2 2,20  - 
BARAKA postavljanje i uklanjanje elektr. instalacija m2 0,75  - 
GRAĐ.VOZILO ured/ prebivalište- montaža i rastavljanje kom 3,50  - 
KONTEJNER ured/ prebivalište- montaža i rastavljanje kom 4,50  - 
SKLADIŠTE ostave za alat- montaža i rastavljanje m2 1,75  - 
SKLADIŠTE skladište/ kont. ostava za alat- mont. i rast. kom 7,50  - 
SANITAR sanitarno vozilo s priključkom- mont. i rast. kom 12,00  - 
SANITAR sanitarni kont. s priključkom- mont. i rast. kom 15,00  - 
Aktivnost 
 
PRIKLJUČCI I UKLANJANJE  









ELEKTRO razvodna kutija- ugradnja i uklanjanje kom 25,00  - 
ELEKTRO unutarnje razvođenje- polaganje i uklanjanje kom 5,00  - 
ELEKTRO viseći električni kabel- polaganje i ukl. m 0,25  - 
ELEKTRO električni kabelu u kanalu- polaganje i ukl. m 0,30  - 
VODA vodovod dovod- izvođenje i uklanjanje kom 20,00  - 
VODA vodovod u kanalu- izvođenje  i uklanjanje m 0,50  - 
ODVOD priključak za odvod- ugradnja i uklanjanje kom 20,00  - 
PLIN plin. cisterna s inst.-postavljanje i uklanjanje kom 35,00  - 
Aktivnost 










GRAĐ.OGRADA od dasaka- postavljanje i uklanjanje  m 1,50  - 
GRAĐ.OGRADA od rešetkastih elem.- postav. I uklanjanje m 0,30  - 
GRAĐ.OGRADA vrata kao dodatak- postav. I uklanjanje kom 15,00  - 
ZAŠT. SKELA zaštita ca. 20 m2 sa skelama- postav. I ukl. Kom 30,00  - 
OSIGURANJE prometni znakovi- postav. I uklanjanje kom 0,25  - 
OSIGURANJE sigurnosne brave- postav. I uklanjanje kom 0,25  - 
OSIGURANJE rasvjetna tijela za prometovanje kom 0,75  - 



































MIJEŠALICA mala, do 250 l- postav. I ukl. Kom 10,00  - 
BETONARA stab. 30m3/h sa zvij.- post. I ukl. Kom 80,00  - 
BETONARA mob. Postroj. 60m3/h, silosi sa zvij. Kom 200,00  - 
SILOS ZA CEM. Za cement, sadržaj u t- izgr. I ukl. T 1,00  - 
SILOS silos, m3- izgradnja i uklanjanje m3 8,00  - 
PUMPA ZA BETON 20 m3/h- postavljanje i uklanjanje kom 25,00  - 
CIJEV ZA BETON usisna cijev za beton- postav. I ukl. M 0,25  - 









DIZALO prisl. 600kg, do 9 m visine- mont. I ukl. Kom 5,00  - 
DIZALO prisl: produženje visine po m m 1,00  - 
DIZALO samost.150 kg, visine<12 m- mont. I ukl. Kom 8,00  - 
DIZALO samost: okomito produženje po m m 1,00  - 
DIZALO za osobe, nosiv. 1000 kg, mont. U 2 dij. Kom 50,00  - 
DIZALO za osobe: produženje visine po m m 2,00  - 
DIZALO za osobe: svaka sljedeća razina kom 20,00  - 









TD- S DONJIM OBRT. Brzomontažna 25-45 tm- mont. I ukl. Kom 30,00  - 
TD- S DONJIM OBRT. Brzomontažna 50-100 tm- mont. I ukl. Kom 40,00  - 
TD- S GOR. OBRT. ˝Kletterkran˝- tem. Mont. I ukl. Kom 50,00  - 
TD- S GOR. OBRT. Dod. Za temelj. Mont. U poslj. Trenutku h 1,00  - 
TD –S GOR.OBRT. dod. Po m- za penjanje, za rad na visini h 1,00  - 
TD- temeljena TD na podl. Bet.- izvedba i razbijanje m3 4,00  - 
TD- tračnice tračnice po m udaljenosti- polag. I ukl. M 0,60  - 









KOMPRESOR pokretan, 5m3/min- postav. I ukl. Kom 1,00  - 
KOMPRESOR pokretan, 15 m3/min- postav. I ukl. Kom 4,00  - 
ČELIK ZA BETON razvlačenje čelika za beton, do 2t/h kom 50,00  - 
MOBILNI KRAN mob.rešet.mas.kran 8t/20m- m.. i ukl. Kom 16,00  - 
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3. POSTAVLJANJE SKELA  
 
 









SKELA skela od čeličnih cijevi- mont. I rast. M3 0,25  - 
SKELA okvirna skela b=0,70 m/ 200kg- mont. I rast. M2 0,20  - 
SKELA okvirna skela b=1,00 m/ 300kg- mont. I rast. M2 0,25  - 
SKELA potporna dohv. Skela b=1,00 m- mont. I rast. M 0,25  - 


















UTOVAR veliki uređaji za utovar i istovar t 0,20 
UTOVAR kontejner/ služba, ured- utovar i istovar kom 2,00 
UTOVAR mali uređaji i dodatni pribor- utovar i istovar t 0,60 
UTOVAR oplata, skela, zaštitna ograda- utovar i istovar t 0,40 
UTOVAR pomoćni građevinski materijal, barake- uto. I ist. T 1,00 





VODITELJ STROJEVA voditelj sati strojeva- pripravnosti strojeva h 1,00 
VODITELJ STROJEVA voditelj sati strojeva- transporta h 1,00 
VODITELJ STROJEVA voditelj sati strojeva- za zemljane radove h 1,00 
VODITELJ STROJEVA voditelj sati strojeva – za betoniranje h 1,00 





DRENAŽA PVC- drenažna cijev- polaganje m 0,12 
DRENAŽA drenaža: revizijski šaht D32/ T215 cm- izvođenje kom 2,00 
DRENAŽA drenaža: šljunčana obloga u radnom prostoru- izvođ. M3 0,50 
DRENAŽA drenaža: „Filtervlies“ šljunčana obl. U radnom prost. M2 0,01 
DRENAŽA drenaža: filterska stijenka/ zidna ploča- postavljanje m2 0,10 
DRENAŽA ostali drenažni radovi h 1,00 
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OPLATA TEMELJA trakastog temelja: uobičajena m2 0,70  0,80 
OPLATA TEMELJA trakastog temelja: sistemska m2 0,40  - 
OPLATA TEMELJA temelja samca: uobičajena m2 1,00  - 
OPLATA TEMELJA temelja samca: sistemska m2 0,50  - 
OPL. PODNE PLOČE podne ploče: zakr. H<30 cm m2 0,15  - 
 
  









OPLATA ZIDA uobičajena do h=3,00 m m2 0,95  1,04 
OPLATA ZIDA okvirna sistemska  do h<=3,00 m m2 0,45  - 
OPLATA ZIDA oplata velike površine do h<=3,00 m m2 0,35  - 
OPLATA ZIDA male površine m2 1,50  - 
OPLATA ZIDA dodatak za h>3,0 m m2 0,30  1,07 
OPLATA ZIDA dodatak za slabi beton m2 0,10  - 




 OPLATE PLOČA, 









OPLATA PLOČE uobičajena <=3,00 m / 20 cm m2 0,90  1,09 
OPLATA PLOČE «Holztragerschalung» <=3,00 m / 20 cm m2 0,65  - 
OPLATA PLOČE „Tafelschalung“ <=3,00 m / 20 cm m2 0,55  - 
OPLATA PLOČE „Schaltische“ <=3,00 m / 20 cm m2 0,45  - 
OPLATA PLOČE kružna m2 0,20  - 
OPLATA PLOČE za male površine m2 1,50  - 
OPLATA PLOČE dodatak za h>3,0 m m2 0,20  1,43 
OPLATA PLOČE dodatak za d>3,0 m m2 0,10  - 
OPLATA PLOČE dodatak za slabi beton m2 0,10  - 
 









OPLATA PODVLAKE/ GREDE uobičajena >0,15 m2 m2 1,50  2,00 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE sistemska >0,15 m2 m2 1,10  - 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE grede kružnog popr. Presjeka m2 1,50  - 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE dodatak za 0,05 m2-0,15 m2 m2 0,15  - 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE dodatak za  <0,15 m2 m2 0,40  - 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE dodatak za slabi beton m2 0,20  - 
OPLATA PODVLAKE/ GREDE dodatak za popunjavanje m2 0,55  - 




















PREMAZIVANJE OPLATE uobičajena h=0,5-1,4 m m2 1,20  - 
PREMAZIVANJE OPLATE sistemska h=0,5-1,4 m m2 0,90  - 
PREMAZIVANJE OPLATE dodatak za h<=0,5 m m2 0,35  - 
PREMAZIVANJE OPLATE dodatak za slabi beton m2 0,20  - 
PREMAZIVANJE OPLATE dodat. Za jednostr. Oplatu m2 0,25  - 









OPLATA STUPA oplata stupa: uobičajena >0,25 m2 m2 1,55  2,00 
OPLATA STUPA oplata stupa: sistemska >0,25 m2 m2 1,15  - 
OPLATA STUPA oplata stupa: kružna m2 2,00  2,36 
OPLATA STUPA oplata stupa: kart. Cijevi za obl. M2 0,60  - 
OPLATA STUPA oplata stupa: višekutna m2 1,80  - 
OPLATA STUPA oplata stupa: dvostrana za zid m2 1,50  - 
OPLATA STUPA oplata stupa: dodatak za <0,25 m2 m2 0,50  - 
OPLATA STUPA oplata stupa: dod. Za slabi beton m2 0,20  - 









OPLATA STEPENIŠTA bez oblaganja stuba: uobičajena m2 2,25  - 
OPLATA STEPENIŠTA bez oblaganja stuba: sistemska m2 1,10  - 
OPLATA STEPENIŠTA sa oblaganjem stuba: uobičajena  m2 0,80  - 
OPLATA STEPENIŠTA sa oblaganjem stuba: sistemska m2 0,40  - 
OPLATA STEPENIŠTA dodatak za slabi beton m2 0,20  - 









OPLATA ŠAHTA oplata šahta: uobičajena <4 m2 m2 1,65  - 
OPLATA ŠAHTA oplata šahta: sistemska <4 m2 m2 1,65  - 
Aktivnost 










OSTALE OPLATE oplata tobolca kom 1,00  - 
OSTALE OPLATE podupiranje oplate filigran. Pločama m2 0,10  - 
OSTALE OPLATE oplata slobodnog prostora: mali prodori kom 0,45  - 
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5. ARMIRAČKI RADOVI 
 
Aktivnost 










ARMIRANJE utovar i istovar neobrađenog željeza t 0,60  - 
ARMIRANJE ut. I istovar rezanog i savijanog željeza t 1,00  - 
ARMIRANJE rezanje i savijanje čeličnih šipki t 6,00  - 
ARMIRANJE postavljanje priključaka armature m 0,25  - 





6. BETONSKI RADOVI 
 
Aktivnost 
BETONIRANJE TEMELJA  










SPRAVLJANJE BETONA ugr. Betona u tem. Područje m3 0,80  1,50 
ČISTI BETON ugradnja sloja čistog betona m3 0,10  - 
BETON ZA PUNJENJE ugradnja betona za punjenje m3 0,50  - 
BETONSKI TEMELJ bez opskrbljivanja, Q<0,25 m2 m3 0,80  - 
BETONSKI TEMELJ bez opskrbljivanja, Q<0,25 m2 m3 0,60  - 
BETONSKI TEMELJ  sa opskrbljivanjem, Q<0,25 m2 m3 1,00  - 




BETONIRANJE PLOČA I STROPOVA 









BET. PLOČA betoniranje ploča i stropova, sve debljine m3 0,60  - 
BET. PLOČA betoniranje ploča i stropova, d=10-15 cm m3 0,70  - 
BET. PLOČA betoniranje ploča i stropova, d=16-20 cm m3 0,60  1,25 
BET. PLOČA betoniranje ploča i stropova, d=21-30 cm m3 0,50  1,25 
BET. PLOČA betoniranje ploča i stropova, d=31-50 cm m3 0,45  - 









RASPODJELA ARMATURE, ARM. ŠIPKI I 









ARMIRANJE arm. Šipke u sve građ. Dijelove, svih 
promj. 
T 18,00  - 
ARMIRANJE arm. Šipke u temelje, svih promjera t 16,00  22,00 
ARMIRANJE arm. Šipke u ploče, svih promjera t 14,00  28,00 
ARMIRANJE arm. Šipke u zidove, svih promjera t 18,00  30,00 
ARMIRANJE arm. Šipke u podupirače, grede, svih 
promj. 
T 20,00  30,00 
ARMIRANJE rezanje i podjela arm. Mreže u ploče t 14,00  28,00 
ARMIRANJE rezanje i podjela arm. Mreže u zidove t 17,00  30,00 
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Aktivnost 
BETONIRANJE ZIDOVA 









BETONSKI ZID beton. Zidova, svih debljina do h=5 m m3 0,70  - 
BETONSKI ZID beton. Zidova, d=10-15 cm, do h=5 m m3 0,80  2,15 
BETONSKI ZID beton. Zidova, d=16-25 cm, do h=5 m m3 0,70  2,15 
BETONSKI ZID beton. Zidova, d=24-40 cm, do h=5 m m3 0,65  - 
BETONSKI ZID beton. Zidova, d=41-60 cm, do h=5 m m3 0,60  - 
 
 









BET. GREDA betoniranje greda i podvlaka, sve dimen. M3 0,70  2,15 
BET. GREDA betoniranje greda i podvlaka, do 0,1 m2 m3 0,80  2,15 
BET. GREDA betoniranje greda i podvlaka, >0,1 m2 m3 0,60  2,15 
 
 









BETONSKI STUP betoniranje stupa s kapom, sve dim. M3 1,40  2,15 
BETONSKI STUP betoniranje stupa s kapom, do 0,1 m2 m3 1,50  2,15 
BETONSKI STUP betoniranje stupa sa kapom  >0,1 m2 m3 1,20  2,15 
 
 























DODACI BETONU dodatak za izravnavanje (vodoravno) m2 0,05  - 
DODACI BETONU dodatak za oduzimanje (pad 0°- 10°) m2 0,10  - 
DODACI BETONU dodatak za otiranje/ uglađivanje m2 0,20  - 
DODACI BETONU dorada za slabi beton m2 0,05  - 
BET. UGRADB. DIJ. Ugradnja bet. Dijelova ( bet. Građa) h 1,00  - 
REŠKE ugradnja lima ili trake reške, izvana m 0,08  - 
REŠKE ugradnja trake reške, unutarnja m 0,30  - 
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Aktivnost 
RADOVI BETONIRANJA  
S PREDGOTOVLJENIM ELEMENTIMA, 









MONTAŽA gotovi elem. U vel. Pločama, sa aut. Dizalicom t 0,75  - 
MONTAŽA gotovi elem. U vel. Pločama, >2 prijevozna 
sred. 
T 0,50  - 
MONTAŽA montaža gotovih elemenata pri gradnji dvorana t 0,30  - 
MONTAŽA montaža zavjesnih fasadnih ploča m2 0,80  - 
MONTAŽA montaža nosećih fasadnih ploča m2 0,50  - 
MONTAŽA montaža standardnih stropnih ploča, b=60-120  m2 0,40  - 
MONTAŽA montaža elementa stropne ploče (filigran) m2 0,15  - 
 
 
7. ZIDARSKI RADOVI I ŽBUKANJE 
 





BLOK ZA ZIDANJE zid d=11,5 cm sa NF m2 1,15 
BLOK ZA ZIDANJE zid d=11,5 cm sa 2 DF m2 0,85 
BLOK ZA ZIDANJE zid d=24 cm sa  2 DF m3 5,00 
BLOK ZA ZIDANJE zid d=24 cm sa 3 DF m3 4,50 
BLOK ZA ZIDANJE zid d=30 cm sa 2 DF + 3 DF m3 4,65 










UGRADNJA PRI ZIDANJU ZID: sat za ugradnju malih dijelova h 1,00 
UGRADNJA PRI ZIDANJU ZID: ugradnja kutije za rolete m 1,25 
UGRADNJA PRI ZIDANJU ZID: ugradnja kutije s mehan. Za namotavanje kom 0,50 
OKVIR ZID: ugradnja čeličnog okvira kom 1,75 
OKVIR ZID: ugradnja „Stahlumfassungszarge“ kom 2,50 
VRATA ZID: ugradnja vrata s okvirom T30/ T50 kom 3,20 
PROZOR ZID: ugr. Podrumskih prozora čelični/ plastični kom 1,00 
SVIJETLA STIJENA ZID: ugradnjaPVC- „Lichtsachlt“ kom 2,50 
 
 





ZIDANJE ZIDANJE: polaganje horizontalne izolacije m 0,05 
ZIDANJE ZIDANJE: oblaganje dna- izolacija m 0,30 










ŽBUKA žbuka: špricana žbuka (male površine) m2 0,10 
ŽBUKA žbuka: cementna žbuka 2cm, dodatak, grubo m2 0,35 
ŽBUKA žbuka: cem. Žbuka 2 cm, dodatak, zaglađena m2 0,65 
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8. OSTALI RADOVI / RUŠENJE 
   





IZOLACIJA bituminozni predestrih m2 0,05 
IZOLACIJA estrih s hladnim premazom-vertikalno m2 0,09 
IZOLACIJA estrih s vrućim premazom- vertikalno m2 0,18 
IZOLACIJA masa nanešena špahtlom m2 0,18 
IZOLACIJA trake, vruće ljepljene m2 0,25 
IZOLACIJA folije, hladno ljepljene m2 0,30 
IZOLACIJA Folije, bez ljepljenja m2 0,00 
 
 













RUŠENJE rušenje: zid od cigle, s pneumatskimčekićem m3 0,50 
RUŠENJE rušenje: nearmirani beton s pneumatskim čekićem m3 1,00 
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5.  RAČUNSKE OSNOVE ZA POJEDINE VRSTE  
      GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
5.1. Računske osnove za armiranobetonske radove 
 
Racionalizacija gradnje, te njena uspješnost uvelike ovise o načinu izvođenja 
armirano- betonskih radova. Kombinacije različitih sistema šalovanja, betonare i 
transportna oprema temelj su za dobivanje vrijednosti potrebnih za izradu kalkulacija. 
Vrijednosti dobivene takvim kalkulacijama uvjetno se mogu primjeniti i prilikom izgradnje 
drugih građevinskih objekata i u uzročno su posljedičnoj vezi s građevinskim zadatkom. 
Već gotovi građevnski elementi, kao što su potpornji, ploče, konzole, stepenice imaju 
široku primjenu, a ujedno i omogućavaju da se jedan dio posla premjesti s gradilišta 
(mjesta gdje bi se ti elementi sastavljali). 
 
Umetanje (ulaganje) oplata velikih površina koje se mogu višestruko koristiti, 
primjena gotovih betonskih dijelova, izgradnja betonara zahtijeva temeljitu pripremu 
radova. Odluka vezana za ovo posljednje uvelike utječe na razinu cijene koštanja 
građevinskih radova. U svakom slučaju, potrebno je izraditi kalkulacije za nekoliko 
mogućih kombinacija. jer najisplativije i najsvrsihodnije, odnosno najbolje rješenje nije 
uvijek vidljivo na prvi pogled. Zbog različitih vrsta i mnogo načina izvedbe koji se mogu 
primjeniti, uslijed težnje ka najsvrsihodnijem i najisplativijem načinu umetanja oplata velikih 
površina i sistemskih ploča, ponekad se odstupa od navedenih vremenskih rokova. 
 
Beton i armirani beton proračunavaju se zajedno s oplatom i pojačanjem, ukoliko u 
opisu djelovanja nije drugačije naznačeno (beton i oplata zajedno, a pojačanje posebno ili 
svako zasebno). 
 
Radovi vezani za izradu oplate ( prema [10]) 
 
Srednje vrijednosti sadržane u sljedećim tablicama izražene su na osnovu ovih 
odrednica: 
 
    - klasični nacrti s horizontalnim i vertikalnim površinama građevnih dijelova,   
      radovi u prizemlju, 
    - dovoljan prostor za organizaciju gradilišta, posebice za pripremu oplata ili   
      postavljanje skele, 
    - skladištenje oplatnog materijala u neposrednoj blizini mjesta ugrađivanja, 
    - primjena potrebnog oplatnog materijala prema uređenim grupama (npr. oplatne   
      ploče kao tvornički sastavljeni mali oplatni elementi u normiranim veličinama,   
      svježe rezane oplatne daske različitih širina, ali jednake debljine), 
    - polaganje potrebnih trokutastih lajsni, 
      kod oplata s udjelom oplatnih dasaka većim od 33% važe vrijednosti kao za      
      daščane oplate, 
    - čišćenje oplate nakon zgotovljavanja građevnog dijela, ali bez popravljanja, 
    - najviše 25 m udaljenosti između mjesta skladištenja, odnosno mjesta    
      preuzimanja materijala i mjesta ugradnje materijala, 
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Dane se srednje vrijednosti za dozvoljeno trajanje izrade oplata povećavaju za faktore: 
                                                                                 
- kod složenijih nacrta: za 1,05-1,10 
- kod uvođenja građevinskog lifta: za 1,15-1,20 
- kod radova na 1. katu: za 1,03 
                                     2. katu: za 1,06 
                                     3. katu: za 1,09  
 
Kod izrada oplata s oplatnim pločama: 
 
         - s hoblanim daskama 
              od zidnih i pločnih površina: za 1,20 
              od stupova i greda: za 1,35  
         - s pločama od šperploče 
              od zidnih i pločnih površina: za 1,15 
              od stupova i greda: za 1,35  
         - s pločama od čvrste žice 
              od zidnih i plodnih povrSina: za 1,20 
              od stupova i greda: za 1,45 
 
Dane se srednje vrijednosti za dozvoljeno trajanje izrade oplata smanjuju za faktore:        
                                                                    
- kod ponovnog korištenja istih građevnih dijelova: za 0,75-0,90 






















































   temeljna ploče 
 
   temeljne trake 
 
   temelj sama 
 
 
d do 15 cm 
preko 15 cm 
p.p. 0,5 m2 
p.p. > 0,5 m2 
V do 2 m3 























































   zidovi 
  
   zakrivljeni zidovi 
   unutarnji šahtovi 
 






h do 3,00 m 
h do 5,00 m 
h do 3,00 m 
p.p. do 4 m2 
h do 3,0 m 
h do 40 cm 










































































   pravokutni 
 
 
   okrugli 
 
 
p.p. do 0,1 m2 
p.p. do 0,25 m2 
p.p. > 0,25 m2 
0 do 30 cm 
0 do 60 cm 




























































d do 25 cm 
h do 2,5 m 
ddo 25cm 
h do 5,0 m 
d do 40 cm 












































LOĐE I BALKONI 
 
d do 40 cm 
h do 5,0 m 

























































































p.p. do 0,05 m2 
p.p. do 0,15 m2 
p.p. do 0,30 m2 
 
p.p. do 0,05 m2 
p.p. do 0,15 m2 
p.p. do 0,30 m2 
 
h do 0,30 m 
 
h do 0,60 m 
h do 1,20 m 
 
 do 1 m 
 
p.p. do 0,05 m2 
p.p. do 0,15 m2 
p.p. do 0,30 m2 
 
h do 30 cm 
h do 60 cm 
 
b do 30 cm 

















































































































































































































h do 3,0 m 





d do 20 cm 
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5.2.  Računske osnove za armiračke radove 
 
5.2.1.  Općenito 
 
Norme se razlikuju za tri vrste armature:  
-  jednostavnu,  
-  srednje složenu i  
-  složenu.  
 
Jednostavnom se armaturom smatra jednostruka armatura preko jednog polja za 
nosače, nadvoje, ploče i tavanice, armatura temelja, zidova, serklaža, armiranih stupova 
(osim spiralne armature) i sl. 
 
Srednje se složenom armaturom smatra jednostruka armatura preko više polja za 
nosače, nadvoje, ploče, tavanice, armatura kontinuiranih temelja, greda nepravilnih oblika, 
kružnih zidova, PP-armatura za bunkere, protuavionska skloništa, armatura stupova za 
dalekovode, mostove manjih raspona, običnih ramova i sl. 
 
Složenom se armaturom smatra armatura kosih ramova, mostova velikih raspona, 
rezervoara, tunelskih cijevi, kupola, ljuski, zavojitih stepeništa bez stupa u sredini i sl. 
 
Armatura se savija i siječe ručno i pomoću stroja. Ručno sječenjem podrazumijeva 
sječenje pokretnim i stabilnim škarama i drugim alatom, a ručnio savijanje podrazumijeva 
ono na armiračkom stolu ručnim alatom. 
Strojnim sječenjem podrazumijeva rad strojem za rezanje na električni pogon. 
 
Norme predviđaju ispravljanje armature granikom. 
 
Kad se armatura iz tehničkih razloga ne može prije betoniranja postaviti na 
određeno mjesto, već se u vidu pojedinačnih šipki ili gotovih mreža postavlja u toku 
betoniranja, tada taj posao, po pravilu, obavlja radnik koji betonira. U tom slučaju računa 
se utrošak vremena za postavljanje u dvostrukom iznosu. 
 
Norme obuhvaćaju i rukovanje (prenošenje) od deponije betonskog čelika do 
armiračkog stola i do odlagališta pripremljene armature za ugrađivanje, kao i rukovanje na 
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Ručno sječenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje 
armature iz čelika Č-37: 
 
1.   armatura 0 4-12 mm jednostavna 
2.   armatura 0 4-12 mm srednje složenosti 
3.   armatura 0 4-12 mm složena 
4.   armatura 0    14 mm i više, jednostavna 
5.   armatura 0    14 mm i više, srednje složenosti 





Obračun: po teoretskim težinama i dužinama armaturnog nacrta. 
 
Uvjeti i opis rada:  
 
Potrebna količina čelika mora biti donesena na mjesto rada. Čelik ispraviti na 
najekonomičniji nacin, isjeći škarama, očistiti od prvljaštine, masnoće i hrđe koja se ljušti, 
te ručno savijati prema nacrtu i sortirati prema dimenzijama i obliku. Pod poslom 
postavljanja i vezanja podrazumijeva se namještanje podmetača i privremeno povezivanje 
armature za oplatu, namještanje i vezivanje armature prema nacrtu. Prije postavljanja 









za 1000 kg = 1 tona mjera 
Klasifikacija 
1 2 3 4 5 6 
Materijali:        
betonski čelik č-37 kg 1050 1080 1100 1050 1080 1100 
žica za vezivanje kg       
  3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 
Izrada:        
ručno sječenje i A IV 16,25 17,50 20,00 5,50 6,05 7,70 
ispravljanje A III 16,25 17,50 20,00 5,50 6,05 7,70 
 A VII   20,00   7,70 
savijanje AV  17,50   6,05  
 A IV 16,25   5,50   
 A III 16,25 17,50 20,00 5,50 6,05 7,70 
 A VII   31,25   15,40 
postavljanje i A V  26,25   12,65  
vezivanje A IV 18,75   8,25   
 A III 18,75 26,25 31,25 8,25 12,65 15,40 
UKUPNO: 102,5 122,5 142,5 38,50 49,50 61,60 
Sastav grupe:       
     ARMIRAČ 1 1 1 1 1 1 
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s kukom h/t 
Armatura III 
Armatura IV 



































































































do 2 kg Q92  Q131      
 R92   R111      
 R131 R168      
 R185 1 5,2 4,1 32,0 35,5 
do 3 kg Q158 Q185      
 R222 R262 1 4,2 2,5 31,0 34,5 
do 4 kg Q188 Q222      
 Q262 R377      
 R433 1 3,5 2,1 30,0 33,0 
do 5 kg R513 1 3,1 1,8 29,5 32,5 
do 6 kg Q377 R589      
 R664 1 2,7 1,6 28,5 32,0 
do 7 kg R770 1 23 1,4 29,5 31,5 
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5.3.  Računske osnove za zidarske radove (DIN 18 330 LB 012) 
 
Unatoč prodora "gotove gradnje", konvencionalno zidarstvo, posebno za 
individualno planiranje objekata, nije izgubilo svoj značaj. Tehnika zidanja usavršena je, a 
ponuda je proizvođača građevinskih elemenata postala raznovrsnija. Zbog toga je moguće 
znatno skratiti rad i uštedjeti na troškovima za plaće. 
 
Zid do 12 cm debljine računa se po kvadraturi (m2), a zid  debljine od 12 cm 
do 40 cm računa se po kvadraturi (m2) ili po volumenu (m3), te se zid preko 40 cm  
debljine računa po volumenu (m3). 
 
Izrada otvora uvijek se posebno obračunava, ukoliko nisu po broju, mjeri i količini 
predviđeni u vrsti rada. 
 
 
5.3.1.  Zidanje unutarnjih pregradnih, nosivih i vanjskih zidova 
  
Srednje su vrijednosti u tablicama utvrđene ovim uvjetima: 
 
 - kontinuirano zidanje, 
- dovoljno mjesta za potrebe građenja, 
- kran, ostali alati i strojevi za građenje, usklađene kombinacije uređaja, 
- max 25 m udaljenosti između skladišta i gradilišta, 
- dostavljanje pripremljenog morta, 
- pripremljeni građevinski elementi u prikladnom stanju za transport i  
  ugradnju, 
- postavljanje i uklanjanje radne skele, 
- 3 % gubitka građevinskih elemenata (lom, greške), 
- 20 % gubitaka morta za opeke sa velikim šupljinama, 
- 4 do 6 % strojnog udjela. 
 
Srednje se vrijednosti radnog vremena povećavaju za faktore: 
               
-  ako se priprema mort:  za 1 ,03 do 1 ,05, 
  -  pri upotrebi dizalice:   za 1,10 do 1,15, 
  -  pri zidanju na 1. katu:  za 1 ,03, 
         2. katu: za l,06, 
      3. katu: za l,09 , 
-  pri korištenju morta II grupe: za 1,4, 
                                            III grupe: za 1 ,07, 
-  pri jako raščlanjenim zidovima: za 1 ,07 do 1,15. 
 
Srednje se vrijednosti radnog vremena smanjuju za faktore: 
 
-  pri dugim zidovima: za 0,90 do 0,95. 
-  pri ponavljanju istih dijelova: za 0,92 do 0,95. 
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Oznake umjetnih elemenata:  
 
a)   Zidna opeka DIN 105 
 
-  laka opeka i laka šuplja opeka sirove gustoće < 0,8 i > 0,6 kg/dm3, 
-  opeka za zaštitu od zvuka su opeke sirove gustoće od 1,6 - 2,0 kg/dm3, 
-  velike blokovske opeke sirove gustoće 1,0 - 1,6 kg/dm3, 
-  lake ploče su povoljne za neopterećene zidove sirove gustoće 1,9 kg/dm3. 
 
b)    Plinobeton opeke DIN 4165 
 
GS 25 , tlačna čvrstoća - 2,5 N/mm2, žute boje  
GS 50 , tlačna čvrstoća - 5,0 N/mm2, plave boje  
GS 75 , tlačna čvrstoća - 7,5 N/mm2 , crvene boje 
 
c )   Šuplji elementi od lakog betona DIN 18151 
 
HBL         šuplji element, sirove gustoće 0,6 - 1,2 kg/dm3, 
HBL 2-K  šuplji element s dvije pregrade, 
HBL 3-K  šuplji element s tri pregrade. 
 
d)   Puni elementi od lakog betona DIN 18 152 
 
V 25   tlačna čvrstoća 2,5 N/mm2 
  nema žlijeba na dužoj strani 
V 50   tlačna čvrstoća 5,0 N/mm2 
   žlijeb na dužoj strani 
V 75   tlačna čvrstoća 7,5 N/mm2  
dva žlijeba na dužoj strani 
V 100 tlačna čvrstoća 10,0 N/mm2 
tri žlijeba na dužoj strani 
 
e ) šuplji elementi od betona sa zatvorenim sklopom DIN 18 153 
 
HE     jedna pregrada 
HZ     dvije pregrade 
HD     tri pregrade 
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 Sastav morta za zidanje, omjer miješanja: 
 









I 1     4 
  1    3 
   1   3 
    1  4,5 
II 1,5    1 8 
  2   1 8 
    1  3 
IIa  1   1 6 
    2 1 8 
III     1 4 
 




5.3.2.   Vrste mortova 
 
Cementni mort- spravljen je od određenih omjera cementa i pijeska zajedno s 
plastifikatorima, ako je to opravdano. 
 
Cementno-vapneni mort- mješavina je određene količine cementa, vapna i pijeska. Za 
ovu vrstu morta kod nas se uvriježio izraz "produženi mort" i najčešće se upotrebljava. 
 
Hidraulični vapneni mort- mješavina je određene količine hidratiziranog vapna i pijeska. 
 
Tankoslojni mort- je unaprijed pripremljeni cementni mort s maksimalnim zrnom pijeska 
od 1,0 mm i s kemijskim dodacima. Debljina ovog morta u horizontalnim sljubnicama je 1 
do 3 mm. 
 
Unaprijed pripremljeni mort- doprema se na gradilište u suhom stanju u vrećama, ili već 
pripremljen za uporabu, vlažan, ali s usporivačem vezanja. 
 
Lakoagregatni mort- spravljen je od lakog agregata čija je gustoća obično manja od  
1000 kg/m3. Agregat može biti: perlit, ekspandirana glina, plovučac, i sl. 
Mort se klasificira prema svojoj računskoj tlačnoj čvrstoći, a označava se slovom M, nakon 
kojeg slijedi broj koji predstavlja tlačnu čvrstoću u N/mm2. U većini propisa raznih zemalja 
odnos komponenata morta određuje se volumno. Tako npr. mort M5 ima volumni odnos 
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I - 1 - 3 
II 3,5 2 1 8 
IIa 7 - 1 6 
III 14 - 1 4 
IIIa 20 - 1 4 
 
U DIN 1053 objašnjava se razlika u najmanjoj tlčcnoj čvrstoći izmedu grupe III i IlIa, 






ZAPREMINSKA MASA [t/m³] 
Debljina  [t/m³] 
zida [m] 0,80 1,00 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,80 
0,06 7,31 7,64 7,97 8,14 8,30 8,46 8,62 8,95 
0,08 5,81 6,14 5,47 6,64 6,80 6,96 7,12 7,45 
0,10 4,81 5,14 5,47 5,64 5,80 5,96 6,12 6,45 
0,12 4,31 4,64 4,97 5,14 5,30 5,46 5,62 5,95 
0,14 3,98 4,31 4,64 4,81 4,96 5,13 5,29 5,62 
0,16 3,56 3,89 4,22 4,39 4,55 4,71 4,82 5,20 
0,18 3,31 3,64 3,97 4,14 4,30 4,46 4,62 4,95 
0,20 3,11 3,44 3,77 3,94 4,10 4,26 4,42 4,75 
0,24 2,81 3,14 3,47 3,64 3,80 3,96 4,12 4,45 
0,28 8,60 2,93 3,26 3,43 3,59 3,75 3,91 4,24 
0,30 2,51 2,84 3,17 3,34 3,50 3,66 3,82 4,15 
0,32 2,44 2,77 3,10 3,27 3,43 3,59 3,75 
 0,36 2,31 2,64 2,97 3,14 3,30 3,46 
  0,40 2,21 2,54 2,87 3,04 3,20 
   0,45 2,11 2,44 2,77 2,94 
    0,50 2,03 2,36 2,69 
     0,55 1,96 2,29 
      0,60 1,91 
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5.3.3.  Zidanje od prirodnog kamena 
 
Kamen se u prirodi pojavljuje kao: 
 
 -  čvrsto kamenje (granit, bazalt, diabaz,...), 
 -  slojevito kamenje (vapnenac, mramor, dolomit, pješčenjak) i 
   -  metamorfno kamenje. 
 
Dane se vrijednosti odnose na najčešće primjenjivano slojevito kamenje. Potreba 
kamena i morta uvelike ovisi o veličini i stanju kamena. 
 
-  potrebne količine kamena: 1 m3 zida zahtijeva 1,2 - 1,4 m3 kamena 
-  potrebne količine morta:    
 
        1 m3 zida s malim nepravilnim kamenjem:  420- 450 l morta                                                     
        1 m3 zida s velikim nepravilnim kamenjem: 380- 400 l morta 
         1 m3 zida s pravilnim oblikom kamena:        330- 350 l morta 
 



















































































































 50  
70 
1,20 






















 260  
250 
3,50 
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Zidanje od prirodnih elemenata, dvoredno: 
 














radni sat / 
kom 













1,25 1,35 0,95 













1,30 1,45 1,20 
m3 














1,30 1,50 1,20 
m3 






























1,75 1,55 1,50 
m3 
RAVNOMJERNO 



































Stup od lomljenog kamena 
 
Dimenzije: 0,50 x 0,50 m sa 2,50 m visine 
   - volumen: 0,50 x 0,50 x 2,50 = 0,625 m3 
   - kamen: 0,625 m3 x 1,50 = 0,943m3 
    - mort: 0,625 m3 x 320= 200 litara 
    - radno vrijeme: 0,625 m3 x 8,00 = 5,0 sati x faktor 1,30 = 6,50 radnih sati 
- kutovi: 2,50 m x 4= 10,00 
- vrijeme za kutove: 10,00 x 1,20= 12,00 
- zbroj: radno vrijeme: 6,50 
  radno vrijeme: 12,00 
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5.3.4. Probijanje i zatvaranje otvora i rupa 
 
Ovi radovi zahtijevaju uporabu strojnog čekića. Vrijednosti za rad na visini većoj od 





-  omotavanje cijevi s asfaltnim papirom: 1,07 
-  ručno probijanje:            - zid 1,50- 2,00 
                                                       - beton 2,00- 2,50 
-  obijanje u armiranom beton: 2,00 
 









kameni zid šuplja opeka šuplji blok plinobeton beton 





















 10 5 0,31 0,57 0,24 0,52 0,18 0,52 0,20 0,52 0,53 0,65 
10 10 0,40 0,64 0,31 0,58 0,24 0,58 0,25 0,58 0,68 0,77 
20 10 0,48 0,85 0,37 0,78 0,28 0,78 0,30 0,78 0,82 1,12 
30 10 0,52 1,00 0,40 0,90 0,30 0,90 0,33 0,90 0,88 1,44 
40 10 0,56 1,30 0,43 1,17 0,34 1,17 0,36 1,17 0,98 1,75 
50 10 0,59 1,52 0,45 1,39 0,36 1,39 0,38 1,39 1,10 2,10 
20 20 0,59 1,10 0,45 1,00 0,34 1,00 0,36 1,00 1,00 1,58 
30 20 0,67 1,33 0,52 1,22 0,39 1,22 0,42 1,22 1,15 2,05 
40 20 0,75 1,62 0,59 1,48 0,44 1,48 0,47 1,48 1,30 2.55 



























100 0,20 0,15 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,33 0,35 
200 0,22 0,17 0,17 0,15 0,13 0,15 0,14 0,15 0,38 0,48 
300 0,24 0,20 0,19 0,18 0,14 0,18 0,15 0,15 0,42 0,60 
500 0,28 0,28 0,21 0,25 0,16 0,25 0,17 0,25 0,46 0,81 
750 0,30 0,44 0,24 0,40 0,18 0,40 0,19 0,40 0,53 1,04 
1000 0,35 0,60 0,27 0,55 0,20 0,55 0,22 0,55 0,60 1,22 
2000 0,42 1,20 0,33 1,05 0,25 1,05 0,27 1,05 0,73 2,00 
5000 0,52 2,30 0,40 2,10 0,30 2,10 0,34 2,10 0,88 3,90 
24 
100 0,29 0,29 0,23 0,26 0,17 0,26 0,19 0,26 0,51 0,41 
200 0,32 0,31 0,26 0,28 0,20 0,28 0,21 0,28 0,60 0,50 
300 0,39 0,39 0,30 0,35 0,23 0,35 0,24 0,35 0,68 0,65 
500 0,44 0,55 0,35 0,50 0,26 0,50 0,28 0,50 0,77 0,81 
750 0,53 0,83 0,41 0,75 0,31 0,75 0,33 0,75 0,90 1,25 
1000 0,63 1,20 0,48 1,05 0,36 1,05 0,39 1,05 1,05 1,50 
2000 0,75 2,20 0,55 2,00 0,41 2,00 0,44 2,00 1,21 2,45 
5000 1,00 4,40 0,76 4,00 0,57 4,00 0,61 4,00 1,62 4,20 
38 
100 0,40 0,44 0,31 0,40 0,24 0,40 0,25 0,40 0,68 0,50 
200 0,45 0,50 0,35 0,45 0,28 0,45 0,29 0,45 0,80 0.70 
300 0,52 0,66 0,40 0,60 0,32 0,60 0,34 0,60 0,90 0.90 
500 0,63 0,88 0,48 0,80 0,36 0,80 0,39 0,80 1,06 1.15 
750 0,72 1,22 0,56 1,10 0,42 1,10 0,45 1,10 1,20 1.45 
1000 0,85 1,60 0,65 1,45 0,49 1,45 0,52 1,45 1,38 1,70 
2000 0,97 3,10 0,75 2,80 0,56 2,80 0,60 2,80 1,60 2,95 
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Kod pojedinačnog se probijanja može poći od sljedećih srednjih vrijednosti, i treba 
se obratiti pažnja na: 
 
- puteve do mjesta odlaganja,  
- udaljenosti do mjesta odlaganja, 
- naplatu za odlaganja,  
- potrebne radove osiguranja zidova,  





Radni sati za 











Zidanje u vapnenom mortu 
Zidanje u cementnom mortu 
Zidanje sa uklopnim elem.  
Sa neispitanim betonom  







































Faktori:        a) kod zidova čvrstoće elementa 250: 1,10 
                                           čvrstoće elementa 350: 1,25 
                    b) ručno probijanje: 2,50 
 
 
5.3.5.   Ugradnja dodatnih elemenata 
 
Tablice su podijeljene po vrsti zidova, vrsti dijelova koji se ugrađuju i vremena 
ugrađivanja. Zbog male količine materijala odustaje se od prikazivanja vrste materijala. 
Eventualno vrijeme koje je potrebno da se zaštite stvari od prljanja nije uračunato,  
a put do 25 m je uračunat. 
 
Ako se ugrađivanje vrši u postojećim otvorima, radno se vrijeme pri zidanju 
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 Postavljanje sitnih elemenata: 
 
Kol. Vrsta radova Dimenzije 
Radni sati 
Dodatni 






Nosači, šelne za 
cijevi grijanja 
 0,15 0,20 0,35 0,60 
0,50 
 bušilica 
kom Rukohvati  0,25 0,35 0,50 0,70 - 
kom Penjalica  0,20 0,25 0,40 0,75 - 














0,10-0,13 0,15-0,20 0,25-0,35 0,45-0,60 
0,40  
bušilica 





ankera za oplate 
 0,015 0,04 - - - 
kom Otvori za zrak  0,03 - 0,05 0,05-0,07 - - - 






NF 0,15 0,08 - - - 
kom 









van ili kutni 




















do 3m2 1,10 1,50 2,00 2,50 - 









 19/9/8 cm 
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Ugradnja građevnih elemenata: prozori, vrata i ostali elementi: 
  
Količina Vrsta radova Dimenzije 
Radni sati 


































4-5 m2 1,60 - 2,10 - 
kom 
Kutija za 




do 2m - 0,70 1,20 - 




do 15 cm 
debljine 




do 21 cm 
debljine 




do 27 cm 
debljine 
2,50 1,50 2,80 - 
kom Čelična vrata 0,75/2,00 m 3,10 2,00 3,40 - 
kom Čelična vrata 0,87/2,00 m 3,30 2,10 3,60 - 
kom Čelična vrata 1, 00/2,00 m 3,50 2,20 3,90 - 
kom Garažna vrata 2,25/2,12 m 4,00 - 5,00 - 
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Postavljenje gotovih betonskih elemenata: 
 
Kol. Vrsta radova Dimenzije 
Radni sati Istovar 
kran ručno kranom rucno 
kom Nadvoj od opeke 
do 100 cm2 L=2,00 
m 
0,30 0,45 0,15 0,20 
 kom 
Nadvoj od betona  
(vrata, prozor) 
do 250 cm2 L= 1,25 0,35 0,60 0,18 0,28 
 kom 
Nadvoj od betona 
 (vrata, prozor) 
do 500 cm2 L= 2,50 0,75 - 0,25 - 
 kom Bet. prozorska klupiča do 200 cm2 0,40 0,50 0,15 0,25 
 kom Plinobetonska klupa do 20 cm 0,40 - 0,25 - 
 kom Potporanj L= 2,50 m do 600 cm2 1,40 - 0,30 - 
 kom Potporanj L= 2,50 m do 900 cm2 1,50 - 0,40 - 
 kom Blok stepenica L= 1, 25 m 27/20 cm 0,50 1,00 0,25 0,35 
 kom Stepenice b= 1,10 m L= 1,50m 1,20 - 0,40 - 
 kom Stepenice b= 1,10 m L= 2,50 m 1,50 - 0,40 - 
 kom Stepenice b= 1,10 m L= 4.00 m 2,00 - 0.45 - 
 
 






1000 kg Čelični nosač INP 8-14 29,0 m2 Zaštita 0,12 
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5.4.   Računske osnove za tesarske radove i  
         radove vezane za uporabu drveta 
         (DIN 18 334, LB 016) 
          
Krovne plohe, a time i drvene krovne konstrukcije temeljna su sredstva oblikovanja 
(formiranja) građevina. Tradicionalna tesarska praksa određivala je formu krovova sve do 
pojave ravnih krovova. 
 
Činjenica da se drvo kao materijal još uvijek koristi u velikoj mjeri, utječe na to da 





Srednje vrijednosti radnih sati izražavaju se na osnovu ovih odrednica: 
 
-   pripremanje liftova i dizalica, 
 
-   pripremanje prenosivih tesarskih urđaja s pomoću dizalice, 
 
-   montaža i demontaža radnih i zaštitnih radnih skela do 2 m visine, 
                          najviše 25 m udaljenosti izmedu mjesta skladištenja, odnosno mjesta   
                          preuzimanja i mjesta ugradnje materijala,   
 
-   ugradnja neophodnih malih željeznih dijelova kao što su bolcne,   
     klamerice, čavli i ostalo, ali ipak bez sidra, 
 
-   isporuka i prispijeće potrebnog materijala kod isporučivanja materijala   
    reguliranih DIN-om. 
 
Dane srednje vrijednosti za dozvoljeno trajanje radova: 
 
     -  povećavaju se uslijed nagiba krovne plohe preko 25%,  
                faktor uvecanja je 1,05-1,10, 
 
      -  smanjuju se uslijed ponavljanja (ponovnog  korištenja) istih  građevinskih     
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      raspon 7,25 m 
      nagib krova 35° 
       
      
      
     raspon 7,25 m      
      nagib krova 35° 
 
   
      raspon 7,25 m 
      nagib krova 35° 
 
   
    raspon 7,25 m 
    nagib krova 50° 
 
      raspon 9,38 m 
      nagib krova 35° 
 
 
       
      raspon 9,38 m 








NA SVAKIH 100 m2 
NATKRIVENE POVRŠINE 
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6.    ZAKLJUČCI: 
 
Koncepcija rješenja na koji način treba izvoditi građevinske radove temelji se na 
potrebama u radnoj snazi, strojevima i materijalima.  
 
Količine potreba u radnoj snazi, strojevima i materijalima, uz intenzitet kojim će se 
radovi izvoditi, mjerodavni su za dimenzioniranje količina pripremnih radova.  
 
Pripremom se građenja definira mogućnost provođenja ukupnog procesa na 
najpovoljniji način, planiranjem se na temelju različitih pokazatelja efikasnosti vrši procjena 
građenja, a tijekom izvođenja radova dobiva jasna slika o stvarnim vrijednostima 
pokazatelja pojedinih radova. 
 
Izmjerene vrijednosti potrebe resursa na raznim gradilištima sličnih elemenata 
građevine daju nam mogučnost predviđanja takvih radova i u budućnosti. Ovakvi podaci, 
svedeni u obliku kataloga ili priručnika, daju temelj za procjene resursa kod planiranja. 
 
Dakle, dobra organizacija i pažljivo planiranje procesa građenja osnova su za 
postizanje optimalne pripreme građenja, odnosno kvalitetno i uspješno odvijanje 
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